

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第11085号
工事名	西海市内市道舗装補修工事
工事場所	西海市内一円
工事の種類	舗装

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市川口町7-5
	協星技建㈱
	代表取締役 山崎 喜一郎 様

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第回契約変更年月日	
第回契約変更年月日	
第回契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	14,567,300円
第回変更請負代金金額	
第回変更請負代金金額	
第回変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月19日
	竣工年月日	令和5年2月20日
第回変更竣工年月日		
第回変更竣工年月日		
第回変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

工事概要
路線数 N=12線、舗装工 A=3,380m ² 、付帯工(区画線工) L=1,420m
第回変更工事概要
第回変更工事概要
第回変更工事概要
第回変更工事概要

第回変更理由条項
第回変更理由条項
第回変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第99073号
工事名	新大島総合支所建設工事舗装復旧工事
工事場所	西海市大島町地内
工事の種類	舗装

請負人住所・氏名	長崎県長崎市三京町2898-14 (株)長崎日舗 代表取締役 大橋 修平 様
----------	--

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第1回 契約変更年月日	
第2回 契約変更年月日	
第3回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,739,000円
第1回 変更請負代金金額	
第2回 変更請負代金金額	
第3回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和 4年10月19日
	竣工年月日	令和 5年 1月16日
第1回 変更竣工年月日		
第2回 変更竣工年月日		
第3回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
アスファルト舗装 L=82.0m、コンクリート舗装 L=3.0m
第1回 変更工事概要
第2回 変更工事概要
第3回 変更工事概要

第1回 変更理由条項
第2回 変更理由条項
第3回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第13097号
工事名	西海七釜配水池更新工事
工事場所	西海市西海町七釜郷地内
工事の種類	水道施設

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町小迎郷2195-3
	折田建設工業(株) 西彼支店
	支店長 岸 隆則 様

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	94,336,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月19日
	竣工年月日	令和5年 3月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
<ul style="list-style-type: none"> ・配水池築造工(SUS製 V=150m3) N=1式 ・配水池付属配管工 N=1式 ・電気設備工 N=1式
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第13089号
工事名	大島馬込川橋他送配水管布設替工事
工事場所	西海市大島町地内
工事の種類	水道施設

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町横瀬郷1401 (有)やまでん 代表取締役 山瀬 和也 様
--------------	--

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第1回 契約変更年月日	
第2回 契約変更年月日	
第3回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	13,585,000円
第1回 変更請負代金金額	
第2回 変更請負代金金額	
第3回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月19日
	竣工年月日	令和5年2月28日
第1回 変更竣工年月日		
第2回 変更竣工年月日		
第3回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
本設送水管 WEETAφ200 L=16.1m 本設配水管① WEETAφ150 L=20.2m 本設配水管② HPPEφ100 L=17.0m 本設配水管③ PPφ50 L=37.0m
第1回 変更工事概要
第2回 変更工事概要
第3回 変更工事概要

第1回 変更理由条項
第2回 変更理由条項
第3回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第13104号
工事名	西海町七釜地区配水管布設替工事
工事場所	西海市西海町七釜郷地内
工事の種類	水道施設

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町喰場郷1212-12 (有)西彼農業機銀 代表取締役 太田 俊彦 様
--------------	---

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	7,155,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月19日
	竣工年月日	令和5年 2月15日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
本工事は本年度予定している七釜配水池の更新工事に伴い、現在、配水池の流出部から一部公道に布設されていない配水管を公道上へ布設替を行うものである。 【工事概要】 配水管 HPPE φ100 L=108.3m、 配水管 PP φ50 L=117.5m
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第88059号
工事名	令和4年度西彼杵広域農道路肩補修工事(防草工)
工事場所	西海市西彼町
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸檜浦郷2323 福島建設 代表取締役 林田 俊一郎 様
--------------	---

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	4,631,000円
第1回変更請負代金金額	
第2回変更請負代金金額	
第3回変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月19日
	竣工年月日	令和5年2月20日
第1回変更竣工年月日		
第2回変更竣工年月日		
第3回変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
防草コンクリート W=1.0m、L=549.0m、W=0.5m、L=20.0m
第1回変更工事概要
第2回変更工事概要
第3回変更工事概要

第1回変更理由条項
第2回変更理由条項
第3回変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第11084号
工事名	市道地下線道路側溝整備工事
工事場所	西海市西海町面高郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷2502-1 (有)岡緑花園 代表取締役 岡 伸一 様
--------------	--

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	4,154,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月24日
	竣工年月日	令和5年 1月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
工事長 L=90.0m 側溝工 落蓋式側溝300 L=89.0m、集水枘450 N=1.0基
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(工事)

令和4年度

工事番号	第88057号
工事名	林道西彼杵半島線ガードレール取替工事
工事場所	西海市西海町中浦南郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町平山郷2364-1 ㈱太陽建設 代表取締役 田口 哲也 様
--------------	--

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,317,700円
第1回変更請負代金金額	
第2回変更請負代金金額	
第3回変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月25日
	竣工年月日	令和5年1月12日
第1回変更竣工年月日		
第2回変更竣工年月日		
第3回変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
工事長 L=149m ・鋼製ガードレール設置 L=149m ・木製ガードレール撤去(ビームのみ) L=148m
第1回変更工事概要
第2回変更工事概要
第3回変更工事概要

第1回変更理由条項
第2回変更理由条項
第3回変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

業務番号	第110063号
業務名	西海市漁港施設機能保全点検業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	水産土木

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市本原町15-20
	アジアエンジニアリング(株) 長崎支店
	取締役支店長 大野 博司 様

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月18日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	2,200,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月18日
	竣工年月日	令和5年 3月24日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
現地調査及び調査結果作成 平島漁港(33施設)、丸田漁港(23施設)、中戸漁港(8施設) 黒瀬漁港(16施設)、大島漁港(27施設)、塩田漁港(7施設)、太中戸漁港(19施設) 江切漁港(19施設)、塚堂漁港(8施設)、白浜漁港(7施設)
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要
第 回 変更工事概要

第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号(第14条関係)

契約内容一覧表(業務)

令和4年度

業務番号	第18007号
業務名	西海市障害福祉施策意識調査・分析業務委託
業務場所	西海市内
業務の種類	計画策定業務

請負人住所・氏名	福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12-5 Next-i(株)九州支店 代表 藤井 文彦 様
----------	---

公表期限	令和5年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和4年10月19日
第回契約変更年月日	
第回契約変更年月日	
第回契約変更年月日	

請負代金金額(当初)	1,760,000円
第回変更請負代金金額	
第回変更請負代金金額	
第回変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和4年10月19日
	竣工年月日	令和5年3月31日
第回変更竣工年月日		
第回変更竣工年月日		
第回変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

工事概要
西海市障害福祉施策意識調査・分析業務委託 一式
第回変更工事概要
第回変更工事概要
第回変更工事概要
第回変更工事概要

第回変更理由条項
第回変更理由条項
第回変更理由条項