

## 令和7年10月に契約変更した案件

※ 契約金額130万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第11025号 市道川山木場線路肩補修工事

工事番号	第11025号
工事名	市道川山木場線路肩補修工事
工事場所	西海市西彼町喰場郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷950-1
	(有)岳本建設
	代表取締役 岳本 英義

公表期限	令和8年 5月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 6月 4日
第1回 契約変更年月日	令和7年10月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,521,000円
第1回 変更請負代金金額	4,720,100円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 7月 4日
	竣工年月日	令和7年10月11日
第1回 変更竣工年月日		令和7年10月11日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=24.0m、 重力式擁壁工 L=24.0m (V=18.5m <sup>3</sup> )、 アスファルト舗装工 A=24.0m <sup>2</sup> 、 ガードレール L=24.0m
第1回 変更概要
工事長 L=24m、 重力式擁壁工 L=24.0m、 アスファルト舗装工 A=25.0m <sup>2</sup> 、 ガードレール L=24.0m→23.9m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
大型土のうについては、再利用する予定としていたが、老朽化に伴い袋が破損し、再利用から処分へ変更したため、掘削量及び処分量の増及び、現場精査の結果により変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項