

令和7年11月に契約変更した案件

※ 契約金額130万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第11046号 市道ごみ焼却場線路肩補修工事
2	第11039号 市道大島楠地線側溝整備工事

工事番号	第11046号
工事名	市道ごみ焼却場線路肩補修工事
工事場所	西海市崎戸町蛸浦郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町下岳郷901-5
	(有)西彼ダイヤモンド工業
	代表取締役 辻岳 浩一

公表期限	令和8年 8月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 8月27日
第1回 契約変更年月日	令和7年11月28日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,730,000円
第1回 変更請負代金金額	5,010,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 9月25日
	竣工年月日	令和8年 1月 2日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 1月 2日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=54m、 小型重力式擁壁工 L=50.0m、 アスファルト舗装工 A=50.0㎡
第1回 変更概要
工事長 L=54m、 小型重力式擁壁工 L=50.0m、 アスファルト舗装工 A=76.0㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
アスファルト舗装の老朽化及び、現地精査の結果により変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11039号
工事名	市道大島楠地線側溝整備工事
工事場所	西海市大島町馬込地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷1461-8
	彰栄建設
	代表 網谷 彰

公表期限	令和8年 7月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 7月16日
第1回 契約変更年月日	令和7年11月14日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,058,000円
第1回 変更請負代金金額	3,215,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 8月14日
	竣工年月日	令和7年11月21日
第1回 変更竣工年月日		令和7年11月21日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=30m、 横断側溝 L=8.0m、 集水樹（1000×1000） 1基、 アスファルト舗装工 A=143.0㎡
第1回 変更概要
工事長 L=30m、 横断側溝 L=8.0m、 集水樹（1000×1000） 1基、 アスファルト舗装工 A=148.0㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
アスファルト舗装等について、現地精査の結果により変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項