

## 令和7年12月に契約変更した案件

※ 契約金額130万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第108008号 令和7年度西海市総合行政システムASPサービス使用料
2	第11062号 市道間瀬大島線路肩維持工事
3	第11067号 市道横浦線排水路補修工事

借上番号	第108008号
借上名	令和7年度西海市総合行政システムASPサービス使用料
借上場所	西海市
借上の種類	パソコン機器類（ソフト含む）

請負人住所・氏名	熊本県熊本市中央区九品寺1丁目5-11 ㈱RKKCS 代表取締役 金子 篤
----------	---

公表期限	令和8年 3月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 3月26日
第1回 契約変更年月日	令和7年12月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	60,121,600円
第1回 変更請負代金金額	56,804,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 4月 1日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

現在利用中のシステムを継続して利用するため、開発・納入業者であることが必要のため。
---

契約内容一覧表(借上)

令和7年度

概要	<p>現基幹システムの住基・国保・税・収納等を処理する総合行政システムを利用するための使用料であり、令和7年度においても継続して同システムを利用する。なお、本年11月に国の定める標準準拠システムへ移行する。 ※基本ソフトウェア使用料、システムサポート料、機器使用料、回線使用料等を含む。</p>
第1回 変更概要	<p>契約変更前の使用料 ・4～11月分（税別）4,532,600円/月 ・12月～3月分（税込）<b>5,184,960円/月</b> 合計 <b>60,121,600円</b> 契約変更後の使用料 ・4～11月分（税別）4,532,600円/月 ・12月～3月分（税込）<b>4,355,560円/月</b> 合計 <b>56,804,000円</b></p>
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	
第1回 変更理由条項	<p>令和3年施行の「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、当初、令和7年11月に総合行政システムの標準化切替えを実施するよう、別に「地方公共団体システムの標準化・共通化に係るシステム移行業務委託契約」を契約して作業等を行っていたところ、国による度重なる標準仕様書の変更や法制度改正への対応、先行して切替えた団体のインシデント対応等が発生し、総合行政システムの標準化が令和9年11月へと延伸予定となった。これに伴って当該ASPサービス使用料の契約額に変更が生じたことにより、契約変更を行うもの。</p>
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

工事番号	第11062号
工事名	市道間瀬大島線路肩維持補修工事
工事場所	西海市大島町大島地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷2502-1 （有）岡緑花園 代表取締役 岡 伸一
--------------	--

公表期限	令和8年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年10月15日
第1回 契約変更年月日	令和7年12月19日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,317,700円
第1回 変更請負代金金額	2,317,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年11月14日
	竣工年月日	令和8年 2月21日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 2月21日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=90m、立入防止柵（H=1.0m）L=70.0m、立入防止柵（H=1.2m）L=20.0m
第1回 変更概要
工事長 L=90m→L=92m、立入防止柵（H=1.0m）L=70.0m→L=72.0m、立入防止柵（H=1.2m）L=20.0m→L=20.0m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
立入防護柵の設置にあたり、現地踏査の結果による延長増及び、現地精査の結果による変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11067号
工事名	市道横浦線排水路補修工事
工事場所	西海市崎戸町蛸浦郷地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷1461-8
	彰栄建設
	代表 網谷 彰

公表期限	令和8年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年10月15日
第1回 契約変更年月日	令和7年12月24日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,666,400円
第1回 変更請負代金金額	2,941,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年11月13日
	竣工年月日	令和8年 2月20日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 2月20日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=24m、現場打側溝蓋 L=22.0m、グレーチング蓋 L=2.0m
第1回 変更概要
工事長 L=24m→L=24m、現場打側溝蓋 L=22.0m→L=22.0m、グレーチング蓋 L=2.0m→L=2.0m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現場打側溝蓋について、現地踏査の結果による側溝内寸等の変更及び現地精査の結果による変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項