

令和 7 年 4 月に契約変更案件

※ 契約金額 1 3 0 万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第70001号 西海地区スクールバス運転業務委託
2	第70002号 西彼地区スクールバス運転業務委託
3	第70003号 大瀬戸地区スクールバス運転業務委託
4	第70004号 大崎地区スクールバス運転業務委託
5	第99057号 西海総合支所旧庁舎解体工事設計業務委託

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第70001号
業 務 名	西海地区スクールバス運転業務委託
業 務 場 所	西海市西海町内
業務の種類	車両運転・運送・運搬・配送業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町鳥加郷1739-5 (有)せいひ観光 代表取締役 島田 悟 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 2月28日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 3月 3日
第 1 回 契約変更年月日	令和7年 4月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	30,534,900円
第 1 回 変更請負代金金額	31,244,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 4月 1日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 3月31日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
運行日数 288日、 学校稼業日運行 201日、学校稼業日運行（土曜日） 1日、 部活動運行日（土曜日） 49日、部活動運行日（休日日） 37日、運行台数 5台
第1回 変更概要
任意保険の保障内容変更
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
児童・生徒の搭乗するスクールバスの事故発生時に現在加入の保険では対象とならない搭乗者に対する補償内容を盛り込むため、任意保険の変更を行う。併せて、週休日等の運転業務中に発生した事故等についても、迅速な対応が実施できるよう、任意保険の加入者を委託者から受託者へ変更するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第70002号	
業 務 名	西彼地区スクールバス運転業務委託	
業 務 場 所	西海市西彼町内	
業務の種類	車両運転・運送・運搬・配送業務	
請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町鳥加郷1739-5 (有)せいひ観光 代表取締役 島田 悟 様	
公 表 期 限	令和8年 2月28日まで	
契 約 年 月 日	令和7年 3月 3日	
第1回 契約変更年月日	令和7年 4月 1日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		
請負代金金額（当初）	22,938,740円	
第1回 変更請負代金金額	23,268,300円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		
工 期	着工年月日	令和7年 4月 1日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第1回 変更竣工年月日	令和8年 3月31日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
運行日数 288日、学校稼業日運行 201日、学校稼業日運行（土曜日） 1日、 部活動運行日（土曜日） 49日、 部活動運行日（休日日） 37日、運行台数 4台
第1回 変更概要
任意保険の保障内容変更
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更理由条項
児童・生徒の搭乗するスクールバスの事故発生時に現在加入の保険では対象とならない搭乗者に対する補償内容を盛り込むため、任意保険の変更を行う。併せて、週休日等の運転業務中に発生した事故等についても、迅速な対応が実施できるよう、任意保険の加入者を委託者から受託者へ変更するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第70003号	
業 務 名	大瀬戸地区スクールバス運転業務委託	
業 務 場 所	西海市大瀬戸町内	
業務の種類	車両運転・運送・運搬・配送業務	

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町鳥加郷1739-5	
	(有)せいひ観光	
	代表取締役 島田 悟 様	

公 表 期 限	令和8年 2月28日まで	
---------	--------------	--

契 約 年 月 日	令和7年 3月 3日	
第 1 回 契約変更年月日	令和7年 4月 1日	
第 回 契約変更年月日		
第 回 契約変更年月日		

請負代金金額（当初）	4, 274, 930円	
第 1 回 変更請負代金金額	4, 342, 800円	
第 回 変更請負代金金額		
第 回 変更請負代金金額		

工 期	着工年月日	令和7年 4月 1日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 3月31日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
学校課業日運行 運行日数 201日、 学校課業日運行（土曜日） 運行日数 1日、運行台数：1台
第1回 変更概要
任意保険の保障内容変更
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
児童・生徒の搭乗するスクールバスの事故発生時に現在加入の保険では対象とならない搭乗者に対する補償内容を盛り込むため、任意保険の変更を行う。併せて、週休日等の運転業務中に発生した事故等についても、迅速な対応が実施できるよう、任意保険の加入者を委託者から受託者へ変更するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第70004号
業 務 名	大崎地区スクールバス運転業務委託
業 務 場 所	西海市大島町及び崎戸町内
業務の種類	車両運転・運送・運搬・配送業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町鳥加郷1739-5 (有)せいひ観光 代表取締役 島田 悟 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 2月28日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 3月 3日
第 1 回 契約変更年月日	令和7年 4月 1日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	8,570,650円
第 1 回 変更請負代金金額	8,763,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 4月 1日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 3月31日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
学校課業日運行 運行日数 201日、 学校課業日運行（土曜日） 運行日数 1日、運行台数：2台
第1回 変更概要
任意保険の保障内容変更
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
児童・生徒の搭乗するスクールバスの事故発生時に現在加入の保険では対象とならない搭乗者に対する補償内容を盛り込むため、任意保険の変更を行う。併せて、週休日等の運転業務中に発生した事故等についても、迅速な対応が実施できるよう、任意保険の加入者を委託者から受託者へ変更するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第99057号	
業 務 名	西海総合支所旧庁舎解体工事設計業務委託	
業 務 場 所	西海市西海町木場郷 地内	
業務の種類	建築関係建設コンサル	

請 負 人 住所・氏名	長崎県大村市協和町679番地1	
	㈱クガ・ノダ建築設計事務所	
	代表取締役 野田 政人 様	

公 表 期 限	令和7年10月31日まで	
---------	--------------	--

契 約 年 月 日	令和6年10月16日	
第1回 契約変更年月日	令和7年 3月19日	
第2回 契約変更年月日	令和7年 4月16日	
第 回 契約変更年月日		

請負代金金額（当初）	4,345,000円	
第1回 変更請負代金金額	4,345,000円	
第2回 変更請負代金金額	5,357,000円	
第 回 変更請負代金金額		

工 期	着工年月日	令和6年10月16日
	竣工年月日	令和7年 3月25日
第1回 変更竣工年月日	令和7年 4月18日	
第2回 変更竣工年月日	令和7年 4月18日	
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和6年度

概 要
西海総合支所旧庁舎解体工事設計業務 一式
第1回 変更概要
西海総合支所旧庁舎解体工事設計業務 一式
第2回 変更概要
西海総合支所旧庁舎解体工事設計業務 一式
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
旧庁舎内の物品（処分品）が想定を超える量がありその調査に時間を要し年度内での設計が困難なため、委託期間の延長を行うものです。
第2回 変更理由条項
旧庁舎内の物品（処分品）が想定を超える量がありその調査費の増額およびアスベスト分析にかか調査個所の増など設計に変更が生じたため増額を行うものです。
第 回 変更理由条項