

工事番号	第72049号
工事名	雪浦地区公民館外壁改修工事
工事場所	西海市大瀬戸町雪浦下郷 地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大島町6283-1
	(有)塔建
	代表取締役 玉崎 孝雄

公表期限	令和8年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年11月5日
第1回 契約変更年月日	令和8年2月24日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	12,870,000円
第1回 変更請負代金金額	14,580,500円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年11月11日
	竣工年月日	令和8年3月10日
第1回 変更竣工年月日	令和8年3月10日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要	
雪浦地区公民館の国道側の外壁を改修し、適切な機能維持を図るもの。	
第1回 変更概要	
増加	浮き部(一般部) 23.8㎡ → 25.7㎡ 欠損部 0.90㎡ → 5.23㎡ 浮き部(狭幅部) 0m → 29.1m 木くず撤去 2㎡ → 11.1㎡ 木くず運搬処分 1.3㎡ → 10.0㎡ がれき類運搬処分 0㎡ → 1㎡ 追加 外部電源プレートカバー設置 屋上鉄筋爆裂部補修 換気口9か所 → 10か所 減少 ひび割れ補修の減 23m → 0m 外壁タイル目地シーリング打ち込み数量減 113m → 46.2m
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第1回 変更理由条項	
施工にあたり外壁調査を行った際に確認された外壁劣化の進行に伴う施工数量の増加や廃棄処分量の増加、新たに確認された屋上部の爆裂による鉄筋腐食部分の改修や露出している外部電源へプレートカバーの設置を追加するもの。 また、設計書の照査による植栽の撤去や換気口の追加、不要となった作業についての数量減を反映し設計書の変更	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

工事番号	第90082号
工事名	西海市汚泥再生処理センター一般機器改良工事
工事場所	西海市大瀬戸町雪浦小松郷地内
工事の種類	機械器具設置

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市川口町10-2
	協和機電工業㈱
	代表取締役 坂井 崇俊

公表期限	令和8年12月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年12月17日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,559,000円
第1回 変更請負代金金額	9,559,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年12月17日
	竣工年月日	令和8年 3月16日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要	<ul style="list-style-type: none"> ・再利用水ポンプ 1台 ・し尿スカム破砕ポンプ 1台 ・凝集汚泥引抜ポンプ 1台 ・攪拌ブロワ 1台
第1回 変更概要	
工期延長	<p>【当初】 令和7年12月17日から令和8年3月16日まで</p> <p>【変更】 令和7年12月17日から令和8年3月31日まで</p>
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第1回 変更理由条項	本工事にかかる機器・材料については受注生産であり、機器・材料の調達に期間を要していることから、工期の延長を行うもの。
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

物品番号	第72065号
物品名	西海市教育施設等AED（自動体外式除細動器）購入
物品場所	西海市内
物品の種類	医療用品（医療機器含む）

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市旭町3-6
	ALSOK長崎㈱ 代表取締役社長 富野 官

公表期限	令和9年 1月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和8年 2月 4日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月17日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	8,753,800円
第1回 変更請負代金金額	8,793,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和8年 2月 4日
	竣工年月日	令和8年 2月28日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 2月28日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(物品)

令和7年度

概 要
市内学校教育施設及び社会教育施設等の安全かつ適切な維持管理を図るため、AEDの借上期間満了に伴い、新たに機器の購入を行うもの。耐用年数 8年、保証期間 8年（定期消耗品交換 含む）、学校教育施設、（小学校、中学校、学校体育館）16台、社会教育施設、（公民館、図書館、文化施設、体育施設） 30台
第1回 変更概要
市内学校教育施設及び社会教育施設等の安全かつ適切な維持管理を図るため、AEDの借上期間満了に伴い、新たに機器の購入を行うもの。耐用年数 8年、保証期間 8年（定期消耗品交換 含む）、学校教育施設、（小学校、中学校、学校体育館）16台、社会教育施設、（公民館、図書館、文化施設、体育施設） 30台
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
既存機器5台の廃棄処分保留、並びに平島公民館（平島小中学校）体育館外壁設置のAEDボックスが塩害や経年劣化により使用に耐えがたいことから、購入設置が必要なため。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11069号
工事名	市道田の浦線路肩維持補修工事
工事場所	西海市大島町田の浦地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町下岳郷901-5 (有)西彼ダイヤモンド工業 代表取締役 辻岳 浩一
--------------	---

公表期限	令和8年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年11月5日
第1回 契約変更年月日	令和8年2月5日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,150,300円
第1回 変更請負代金金額	4,227,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年11月5日
	竣工年月日	令和8年2月12日
第1回 変更竣工年月日		令和8年2月12日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
工事長 L=154m、 立入防止柵 (H=1.0m) L=144.0m、 立入防止柵 (H=1.2m) L=10.0m
第1回 変更概要
工事長 L=154m→151m、 立入防止柵 (H=1.0m) L=144.0m→143.0m、 立入防止柵 (H=1.2m) L=10.0m→8.0m、 土砂撤去工 1式増
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現地踏査の結果による土砂撤去の増、立入防護柵 (H=1.2m) の延長減及び、現地精査の結果による変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業務番号	第99021号
業務名	公会計財務書類作成業務委託
業務場所	西海市役所総務部財務課
業務の種類	その他

請負人 住所・氏名	熊本県熊本市中央区九品寺1丁目5-11
	㈱RKKCS 代表取締役 金子 篤

公表期限	令和8年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 4月30日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月25日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,926,000円
第1回 変更請負代金金額	2,926,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 4月30日
	竣工年月日	令和8年 3月13日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

本業務の成果品である財務書類の作成については、既存の総合行政システムにて作成されている伝票データや固定資産台帳データ、記載登録データなど、数多くのデータを用いて作業を行う必要があります。
財務書類作成において必須である総合行政システムを用いた各データの不備に対する修正登録作業及び市職員による固定資産台帳整理作業に対するアドバイザー業務については、既存の総合行政システム開発会社以外には困難であることから、既存の総合行政システム開発会社である上記の者を選定するものです。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用）

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要	「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年1月23日付総務大臣通知）」により、総務省から示された統一的な基準による各年度末時点での財務書類を作成し、公表する必要があることから、令和6年度末時点での財務書類作成業務を委託するもの。
第1回 変更概要	
	連結対象となっている他団体財務諸表の提供、固定資産台帳情報の整理が遅延し、当初契約期間内での業務完了が困難であることから、委託期間を延長するもの。当初契約期間：令和7年4月30日～令和8年3月13日、変更契約期間：令和7年4月30日～令和8年3月31日※契約金額に変更なし
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第1回 変更理由条項	連結対象となっている他団体財務諸表の提供、固定資産台帳情報の整理が遅延し、当初契約期間内での業務完了が困難であることから、委託期間を延長するもの。
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

工事番号	第98025号
工事名	丹納第2団地外壁補修工事
工事場所	西海市西海町丹納郷 地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町木場郷638
	榎たつみ
	代表取締役 池田 辰己

公表期限	令和9年 1月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和8年 1月29日
第1回 契約変更年月日	令和8年 3月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,651,000円
第1回 変更請負代金金額	2,723,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和8年 1月29日
	竣工年月日	令和8年 3月19日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月19日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要
構造材腐食部復旧工事 一式 耐火被覆材復旧工事 一式
第1回 変更概要
構造材腐食部復旧工事 一式（変更なし） 耐火被覆材復旧工事 一式（変更なし） 柱脚部 ^ポ キシ注入 1箇所（追加）
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
柱脚部の腐朽が著しかったことから、建築用エポキシ樹脂の注入工事の追加施工を行ったもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第11061号
工事名	交通安全施設整備工事（崎戸）
工事場所	西海市崎戸町平島地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町亀浦郷875
	(有)川口建設
	代表取締役 川口 良雄

公表期限	令和8年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年10月15日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月12日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,347,400円
第1回 変更請負代金金額	2,225,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年11月14日
	竣工年月日	令和8年 2月21日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月23日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線 工事長 L=51.0m、防護柵取替工 L=51.0m 市道倉ノ鼻線 工事長 L=10.0m、防護柵取替工 L=10.0m 市道新町線 工事長 L=21.0m、防護柵取替工 L=21.0m
第1回 変更概要
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線 工事長 L=51.0m→L=51.0m、防護柵取替工 L=51.0m→L=51.0m 市道倉ノ鼻線→市道学校線（橋梁） 工事長 L=10.0m→L=10.6m、防護柵取替工 L=10.0m→L=10.6m 市道新町線→市道灯台西南風泊線 工事長 L=21.0m→L=21.0m
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線の橋梁部において、既存ガードレールを撤去し、新たにガードレールを設置する計画としていたが、転落防止柵に変更する。 材料変更等に伴い製作に日数を要し、工期が不足することとなったため、工期を30日間延長する。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項