

令和8年6月に契約変更した案件

※ 契約金額が随意契約限度額(消費税込)超を公表

	番号及び名称
1	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事(建築内部工事)
2	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事(建築外部工事)
3	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事(電気設備工事)
4	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事(機械設備工事)
5	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事監理業務委託

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第70022号
工 事 名	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（建築内部工事）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町地内
工事の種類	建築一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町七釜郷1615-5
	㈱小山建設 西海本店
	本店長 小山 千代乃

公 表 期 限	令和8年 8月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 9月 3日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 6月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	132,024,200円
第1回 変更請負代金金額	133,477,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年10月28日
	竣工年月日	令和8年 6月24日
第1回 変更竣工年月日	令和8年 7月17日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
建築内部改修工事 一式、 直接仮設 一式、 建具改修 一式、 内装改修 一式、 塗装改修 一式、 躯体改修 一式、 発生材処理 一式、 便所棟 一式
第1回 変更概要
建築内部改修工事 一式、 直接仮設 一式、 建具改修 一式、 内装改修 一式、 塗装改修 一式、 躯体改修 一式、 発生材処理 一式、 便所棟 一式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在、契約施工中である大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（建築内部工事）について、下記の設計変更により増額となったため今回増額変更を行う。併せて工期を23日間延長を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第70023号
工 事 名	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（建築外部工事）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町地内
工事の種類	建築一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128-10
	黒瀬建設㈱ 西海本店
	本店長 濱谷 良司

公 表 期 限	令和8年 8月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 9月 2日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 6月15日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	135,190,000円
第 1 回 変更請負代金金額	149,980,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年10月28日
	竣工年月日	令和8年 6月24日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 7月17日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
建築外部改修工事 一式、 直接仮設 一式、 防水改修 一式、 外壁改修 一式、 建具改修 一式、 塗装改修 一式、 躯体改修 一式、 発生材処理 一式
第1回 変更概要
建築外部改修工事 一式、 直接仮設 一式、 防水改修 一式、 外壁改修 一式、 建具改修 一式、 塗装改修 一式、 躯体改修 一式、 発生材処理 一式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在、契約施工中である大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（建築外部工事）について、下記の設計変更により増額となったため今回増額変更を行う。併せて工期を23日間延長を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第70024号
工 事 名	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（電気設備工事）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町地内
工事の種類	電気

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町横瀬郷1401 (有)やまでん 代表取締役 山瀧 和也
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 8月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 9月 3日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 6月18日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	30,415,000円
第 1 回 変更請負代金金額	31,381,900円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年10月28日
	竣工年月日	令和8年 6月24日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 7月17日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
電気設備改修工事 一式、 LED照明改修工事 一式、 トイレ改修工事 一式、 建築・機械設備へ伴う改修工事 一式、 拡声設備改修工事 一式
第1回 変更概要
電気設備改修工事 一式、 LED照明改修工事 一式、 トイレ改修工事 一式、 建築・機械設備へ伴う改修工事 一式、 拡声設備改修工事 一式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在、契約施工中である大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（電気設備工事）について、下記の設計変更により増額となったため今回増額変更を行う。併せて工期を23日間延長を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工 事 番 号	第70025号
工 事 名	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（機械設備工事）
工 事 場 所	西海市大瀬戸町地内
工事の種類	管

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930-2 (有)尾崎クリーン設備 代表取締役 尾崎 武文
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 8月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 9月 3日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 6月22日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	44,995,500円
第 1 回 変更請負代金金額	53,231,200円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年10月28日
	竣工年月日	令和8年 6月24日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 7月17日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
機械設備改修工事 一式、 衛生器具設備 一式、 空気調和設備 一式、 給水設備 一式、 排水設備 一式、 消火設備 一式、 撤去工事 一式、 発生材処理 一式
第1回 変更概要
機械設備改修工事 一式、 衛生器具設備 一式、 空気調和設備 一式、 給水設備 一式、 排水設備 一式、 消火設備 一式、 撤去工事 一式、 発生材処理 一式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在、契約施工中である大瀬戸小学校校舎大規模改修工事（機械設備工事）について、下記の設計変更により増額となったため今回増額変更を行う。併せて工期を23日間延長を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

様式第6号（第14条関係）

業 務 番 号	第70026号
業 務 名	大瀬戸小学校校舎大規模改修工事監理業務委託
業 務 場 所	西海市大瀬戸町地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請 負 人 住所・氏名	長崎県平戸市田平町小手田免669-2
	㈱貞方設計事務所
	代表取締役 貞方 正一

公 表 期 限	令和8年10月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年10月22日
第1回 契約変更年月日	令和8年 6月29日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	12,100,000円
第1回 変更請負代金金額	12,100,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年10月22日
	竣工年月日	令和8年 7月 8日
第1回 変更竣工年月日	令和8年 7月31日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和7年度

概 要
改修工事監理業務 一式
第1回 変更概要
改修工事監理業務 一式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在、契約施工中である大瀬戸小学校校舎大規模改修工事監理業務委託について、工事の工期が延長となったため履行期間を23日間延長を行うもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項