

報告第9号

令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告
について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定
により、令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製した
ので、これを報告する。

令和5年6月16日

西海市長 杉澤 泰彦

令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
2	総務費	1 総務管理費	普通財産建物解体事業	84,108,000	56,980,000					56,980,000
2	総務費	1 総務管理費	職員執務室分散化整備事業(建物改修分)	17,897,000	11,671,000					11,671,000
2	総務費	1 総務管理費	職員執務室分散化整備事業(ネットワーク構築分)	4,950,000	4,950,000					4,950,000
2	総務費	1 総務管理費	地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業	75,492,000	71,631,000	22,100,000	22,345,000	22,400,000		4,786,000
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカード取得促進事業	12,210,000	2,948,000					2,948,000
3	民生費	2 児童福祉費	保育環境改善等事業	8,457,000	350,000		350,000			
4	衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	35,121,000	35,000,000	35,000,000				
4	衛生費	1 保健衛生費	訪問看護事業所開設・拡充補助事業	1,500,000	1,500,000	1,100,000				400,000
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	1,655,000	1,123,000			1,000,000		123,000
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	1,751,000	776,000			400,000		376,000
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	16,526,000	14,285,000			13,900,000		385,000
6	農林水産業費	1 農業費	自然災害防止事業	900,000	900,000			900,000		
6	農林水産業費	3 水産業費	持続可能な新水産業創造事業	4,222,000	3,468,000	1,156,000	2,312,000			
7	商工費	1 商工費	伊佐ノ浦公園改修事業	15,346,000	10,706,000			10,100,000		606,000
7	商工費	1 商工費	八人ヶ岳公園改修事業	3,111,000	3,111,000			2,900,000		211,000
8	土木費	2 道路橋梁費	市道小迎～杉崎線道路改良事業	14,137,000	9,084,000			8,600,000		484,000
8	土木費	3 河川費	河川改修事業	12,300,000	12,000,000			11,600,000		400,000
8	土木費	3 河川費	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	67,000,000	40,969,000		19,500,000	20,300,000		1,169,000
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	141,842,000	86,442,000			80,800,000		5,642,000
10	教育費	2 小学校費	西海北小学校施設等整備事業	88,340,000	86,085,000		12,425,000	68,300,000		5,360,000
10	教育費	3 中学校費	西海中学校施設等整備事業	286,255,000	281,368,000		33,839,000	179,500,000		68,029,000
10	教育費	3 中学校費	大瀬戸中学校施設等整備事業	264,912,000	257,950,000		67,332,000	142,900,000		47,718,000
10	教育費	4 社会教育費	西海歴史民俗資料館改修事業	26,230,000	17,857,000			16,900,000		957,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業(補助分)	3,383,000	3,383,000		3,024,000	100,000		259,000

令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（補助分）	292,200,000	202,200,000		192,008,000	100,000		10,092,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業（補助分）	377,291,000	274,908,000		229,704,000	19,600,000		25,604,000
計				1,857,136,000	1,491,645,000	59,356,000	582,839,000	600,300,000		249,150,000

令和5年6月16日提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和5年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
2	総務費	1 総務管理費	普通財産建物解体事業	普通財産建物解体事業	84,108	56,980	令和5年4月下旬	完成	【その他：工期】 荒天などの気象の影響や、文化財の取扱いに関する関係機関との協議等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	1 総務管理費	職員執務室分散化整備事業（建物改修分）	職員執務室分散化整備事業（建物改修分）	17,897	11,671	令和5年6月中旬	工事施工中	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落により、年度内での標準工期の確保、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 9月補正（4号）
2	総務費	1 総務管理費	職員執務室分散化整備事業（ネットワーク構築分）	職員執務室分散化整備事業（ネットワーク構築分）	4,950	4,950	令和5年6月下旬	工事施工中	【計画に関する諸条件：基本計画の変更】 本事業に先駆けて着工することとしていた職員執務室分散化整備事業（建物改修分）の入札不落による繰越しに伴い、工期の見直しが必要となり、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	1 総務管理費	地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業	地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業	75,492	71,631	令和5年12月下旬	工事施工中	【資材の入手難：EV用急速充電器】 コロナ禍により、EV用急速充電器の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 3月補正（10号）
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカード取得促進事業	マイナンバーカード取得促進事業	12,210	2,948	令和5年6月下旬	事業実施中	【その他：マイナンバーカード取得促進】 申請者への地場産品発送にあたり、申請期間が3月末までのため、事務手続き、発送等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
3	民生費	2 児童福祉費	保育環境改善等事業	保育環境改善等事業	8,457	350	令和5年7月下旬	事業実施中	【資材の入手難：安全装置】 全国的に安全装置の発注が重なったことにより納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正（9号）
4	衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	医療機関新規開設・承継補助事業	35,121	35,000	令和5年5月下旬	完成	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 事業継承を予定している事業者が、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
4	衛生費	1 保健衛生費	訪問看護事業所開設・拡充補助事業	訪問看護事業所開設・拡充補助事業	1,500	1,500	令和5年10月下旬	事業実施中	【資材の入手難：内装資材】 コロナ禍により内装資材の流通が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	農地海岸保全事業	1,655	1,123	令和5年10月中旬	事業実施中	【計画に関する諸条件：計画の変更】 県営事業で実施している測量設計業務において、当初予定から設計の変更が生じ、設計変更の手続きに不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	1,751	776	令和5年8月下旬	工事施工中	【計画に関する諸条件：基本計画の変更】 県営事業で実施している流末排水路測量において、区域の見直しに不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	防災重点ため池災害対策事業	16,526	14,285	令和5年6月下旬	事業実施中	【資材の入手難：労務者】 コロナ禍により、県営事業で実施している洪水吐工に必要な労務者の手配調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 3月補正（10号）

令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和5年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
6	農林水産業費	1 農業費	自然災害防止事業	900	900	令和5年9月上旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 コロナ禍により県営事業で実施している事業計画書作成業務について、労務者不足に伴う見積諸条件精査に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正(7号)
6	農林水産業費	3 水産業費	持続可能な新水産業創造事業	4,222	3,468	令和5年10月下旬	事業実施中	資材	【資材の入手難：凍結機】 コロナ禍により、急速凍結機の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
7	商工費	1 商工費	伊佐ノ浦公園改修事業	15,346	10,706	令和5年8月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 伊佐ノ浦公園改修工事について、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
7	商工費	1 商工費	八人ヶ岳公園改修事業	3,111	3,111	令和5年8月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	2 道路橋梁費	市道小迎～杉崎線道路改良事業	14,137	9,084	令和5年8月下旬	工事施工中	用地	【用地の関係：相続】 用地買収の交渉に伴い発生する相続問題により、用地の取得が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	3 河川費	河川改修事業	12,300	12,000	令和5年5月下旬	完成	設計	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落により、年度内での標準工期の確保、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	3 河川費	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	67,000	40,969	令和5年6月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落により、年度内での標準工期の確保、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	141,842	86,442	令和5年10月下旬	工事施工中	用地	【用地の関係：相続】 用地買収の交渉に伴い発生する相続問題により、用地の取得が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
10	教育費	2 小学校費	西海北小学校施設等整備事業	88,340	86,085	令和5年12月下旬	契約準備中	その他	【その他：国補正予算(第2号)対応】 国の補正予算(第2号)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(10号)
10	教育費	3 中学校費	西海中学校施設等整備事業	286,255	281,368	令和6年2月下旬	工事施工中	その他	【その他：国当初予算(追加募集)対応】 国の当初予算(追加募集)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(10号)
10	教育費	3 中学校費	大瀬戸中学校施設等整備事業	264,912	257,950	令和6年2月下旬	工事施工中	その他	【その他：国当初予算(追加募集)対応】 国の当初予算(追加募集)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(10号)

令和4年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和5年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
10	教育費	4 社会教育費	西海歴史民俗資料館改修事業	西海歴史民俗資料館改修事業	26,230	17,857	令和5年7月下旬	工事施工中	【その他：工期】 設置するエレベーターが特注品となり、調査及び製作に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業（補助分）	農地災害復旧事業（補助分）	3,383	3,383	令和6年3月下旬	工事施工中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 令和4年7月の豪雨により被災した農地の災害復旧について、資材搬入ルートを検討にあたり関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
11	災害復旧費費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（補助分）	農業用施設災害復旧事業（補助分）	292,200	202,200	令和6年3月下旬	工事施工中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 令和3年8月の秋雨前線豪雨により被災した農業用施設について、資材搬入ルートを検討にあたり関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業（補助分）	林道施設災害復旧事業（補助分）	377,291	274,908	令和6年3月下旬	工事施工中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 令和3年8月の秋雨前線豪雨により被災した林道について、残土処理運搬ルートを検討にあたり関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 9月補正（4号）
計				1,857,136	1,491,645					