

報告第9号

令和6年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、令和6年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。

令和7年6月13日

西海市長 瀬川 光之

令和6年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書										
(単位:円)										
款		項		事業名	金額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳			
							既収入特定財源	未収入特定財源		一般財源
								国・県支出金	地方債	その他
2	総務費	1	総務管理費	旧長崎オランダ村Cゾーン建物解体事業	96,274,000	83,574,000				83,574,000
2	総務費	1	総務管理費	支所旧庁舎解体事業	146,165,000	119,195,000			102,000,000	17,195,000
2	総務費	1	総務管理費	庁舎等改修事業	88,402,000	57,681,000			50,700,000	6,981,000
2	総務費	1	総務管理費	平島公共施設複合化整備事業	5,540,000	5,540,000			2,800,000	2,740,000
2	総務費	1	総務管理費	総合行政システム管理費	124,720,000	3,800,000				3,800,000
2	総務費	3	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	25,722,000	7,815,000		4,607,000		3,208,000
3	民生費	1	社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	55,764,000	48,501,000		48,501,000		
3	民生費	3	生活保護費	住民税非課税世帯給付金事業（低所得世帯支援枠）	140,683,000	21,635,000		21,635,000		
6	農林水産業費	1	農業費	施設園芸用燃油価格高騰緊急支援事業	8,000,000	8,000,000		7,000,000		1,000,000
6	農林水産業費	1	農業費	農地海岸保全事業	1,347,000	1,250,000			1,200,000	50,000
6	農林水産業費	1	農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	2,860,000	950,000			800,000	150,000
6	農林水産業費	1	農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	12,060,000	5,200,000			4,700,000	500,000
6	農林水産業費	1	農業費	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	3,660,000	1,170,000			1,000,000	170,000
6	農林水産業費	1	農業費	西彼杵広域農道地すべり対策事業	156,990,000	96,690,000				96,690,000
6	農林水産業費	1	農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号）	13,000,000	13,000,000			13,000,000	
6	農林水産業費	1	農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号）	33,250,000	33,250,000			19,000,000	14,250,000
6	農林水産業費	1	農業費	農地海岸保全事業（R6国補正1号）	140,000	140,000			100,000	40,000
6	農林水産業費	1	農業費	防災重点ため池災害対策事業（R6国補正1号）	1,760,000	1,760,000			1,700,000	60,000
6	農林水産業費	3	水産業費	漁港施設車止め整備事業	19,000,000	19,000,000		12,555,000	5,100,000	1,345,000
8	土木費	2	道路橋梁費	市道喰場線道路拡幅事業	9,711,000	9,711,000				9,711,000
8	土木費	3	河川費	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	67,000,000	67,000,000		32,500,000	32,700,000	1,800,000
10	教育費	4	社会教育費	西彼教育文化センター施設整備事業	10,229,000	7,880,000				7,880,000
10	教育費	4	社会教育費	雪浦地区公民館改修事業	1,345,000	1,345,000				1,345,000

令和6年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事 業 名	金額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
計			1,023,622,000	614,087,000		126,798,000	234,800,000		252,489,000

令和7年6月13日提出

西海市長 瀬川 光之

令和 6 年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況（令和 7 年 5 月末）

（単位：千円）

款		項		事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
2	総務費	1	総務管理費	旧長崎オランダ村Cゾーン建物解体事業	旧長崎オランダ村Cゾーン建物解体工事	96,274	83,574	令和 7 年10月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 工事発注にあたり、議会同意を受けてからの起工となったことに併せ、発注方法の調整においても不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	1	総務管理費	支所旧庁舎解体事業	西海総合支所現庁舎改修・キュービクル新設工事、崎戸総合支所旧庁舎解体工事	146,165	119,195	令和 7 年10月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 キュービクル新設工事の配線工事等に増加があったほか、庁舎解体設計の処分物品調査等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 12月補正（4号）
2	総務費	1	総務管理費	庁舎等改修事業	市役所本庁舎空調設備・キュービクル改修工事	88,402	57,681	令和 7 年 6 月下旬	工事施工中	資材	【資材の入手難：キュービクル等】 全国的な部品不足の影響で製品調達に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	1	総務管理費	平島公共施設複合化整備事業	平島公共施設複合化工事設計業務	5,540	5,540	令和 7 年 6 月下旬	設計委託中	その他	【その他：制度改正】 設計内容の変更に伴い建築確認申請の対象となったが、建築基準法改正（令和 7 年 4 月施行）後の申請が必要となり、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 3月補正（7号）
2	総務費	1	総務管理費	総合行政システム管理費	生活保護システム改修（標準化）	124,720	3,800	令和 7 年 6 月下旬	事業実施中	その他	【その他：工期】 システムの標準化において、生活保護システムをガバメントクラウドへ接続する環境を新たに構築する必要が発生したが、年度内の事業完了が困難となったため。	流用
2	総務費	3	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	戸籍の振り仮名記載に関する通知作成・発送業務	25,722	7,815	令和 8 年 3 月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 戸籍の振り仮名記載に関する通知作成・発送業務において、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 12月補正（4号）
3	民生費	1	社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	55,764	48,501	令和 7 年12月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：基本計画の変更】 地域密着型サービス施設の整備等に要する経費の補助において、公募事務手続き、執行等に一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 3月補正（7号）
3	民生費	3	生活保護費	住民税非課税世帯給付金事業（低所得世帯支援枠）	住民税非課税世帯給付金事業（低所得世帯支援枠）	140,683	21,635	令和 7 年 7 月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の臨時交付金対応】 国の臨時交付金により事業を実施することになったが、対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	2月補正（6号）
6	農林水産業費	1	農業費	施設園芸用燃油価格高騰緊急支援事業	施設園芸用燃油価格高騰緊急支援事業	8,000	8,000	令和 7 年 6 月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の臨時交付金対応】 国の臨時交付金により事業を実施することになったが、事業者への周知や事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	2月補正（6号）
6	農林水産業費	1	農業費	農地海岸保全事業	農地海岸保全事業	1,347	1,250	令和 7 年11月下旬	事業実施中	設計	【設計に関する諸条件：基礎工法】 県営事業で実施している突堤復旧工事において、豪雨等の影響による復旧範囲の拡大に伴い、工法の再検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（4号）
6	農林水産業費	1	農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	2,860	950	令和 7 年 9 月下旬	事業実施中	設計	【設計に関する諸条件：基礎工法】 県営事業において、切土法面の保護を計画していたが、令和 6 年 8 月に発生した豪雨による切土面の崩壊に伴い、設計検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初

令和 6 年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況（令和 7 年 5 月末）

（単位：千円）

款		項		事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
6	農林水産業費	1	農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	12,060	5,200	令和 7 年 9 月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業において、車両通行止めによる埋設工を計画していたが、迂回路の法面が梅雨の豪雨で崩壊したことに伴い、地元営農者との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1	農業費	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	3,660	1,170	令和 7 年 6 月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している地形図・換地基図作成業務において、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1	農業費	西彼杵広域農道地すべり対策事業	西彼杵広域農道地すべり対策工事	156,990	96,690	令和 7 年 8 月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 西彼杵広域農道（平山地区）の地すべり対策工事において、アンカー長の再検討が必要となったことに伴い、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1	農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号）	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号）	13,000	13,000	令和 8 年 3 月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算（第 1 号）対応】 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（7号）
6	農林水産業費	1	農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号）	面高地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号）	33,250	33,250	令和 8 年 3 月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算（第 1 号）対応】 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（7号）
6	農林水産業費	1	農業費	農地海岸保全事業（R6国補正1号）	農地海岸保全事業（R6国補正1号）	140	140	令和 8 年 3 月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算（第 1 号）対応】 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（7号）
6	農林水産業費	1	農業費	防災重点ため池災害対策事業（R6国補正1号）	防災重点ため池災害対策事業（R6国補正1号）	1,760	1,760	令和 8 年 3 月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算（第 1 号）対応】 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（7号）
6	農林水産業費	3	水産業費	漁港施設車止め整備事業	漁港施設車止め整備工事	19,000	19,000	令和 7 年 7 月下旬	工事施工中	資材	【資材の入手難：受注生産資材】 車止めの整備にあたり、資材の入手に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	2	道路橋梁費	市道喰場線道路拡幅事業	市道喰場線道路拡幅事業	9,711	9,711	令和 7 年 6 月下旬	事業実施中	用地	【用地の関係：相続】 用地買収の交渉に伴い発生する相続問題により、用地の取得に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	3	河川費	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事	67,000	67,000	令和 7 年10月上旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 他工事（前年度からの繰越工事）との調整により、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
10	教育費	4	社会教育費	西彼教育文化センター施設整備事業	西彼教育文化センター施設整備工事	10,229	7,880	令和 7 年 6 月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 西彼教育文化センターについて、屋上防水の改修工事を行うことになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（2号）

令和 6 年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況（令和 7 年 5 月末）

(単位：千円)

款		項		事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
10	教育費	4	社会教育費	雪浦地区公民館改修事業	雪浦地区公民館外壁改修工事設計業務	1,345	1,345	令和 7 年 5 月上旬	完成	その他	【その他：工期】 令和 6 年12月に雪浦地区公民館外壁の崩落が確認され、改修工事を実施することになったが、必要な設計期間が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	2月補正（6号）
計						1,023,622	614,087					