

令和6年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

| 款        | 項           | 事業名                     | 理由                                                                                                        | 事業費         | 翌年度繰越額      | 左の財源内訳      |            |            |             |     |            |
|----------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|------------|
|          |             |                         |                                                                                                           |             |             | 既収入<br>特定財源 | 未収入特定財源    |            |             |     | 一般財源       |
|          |             |                         |                                                                                                           |             |             |             | 国庫支出金      | 県支出金       | 地方債         | その他 |            |
| 2 総務費    | 1 総務管理費     | 旧長崎オランダ村Cゾーン建物解体事業      | 工事発注にあたり、議会同意を受けてからの起工となったことに併せ、発注方法の調整においても不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年8月下旬）                    | 96,274,000  | 83,574,000  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0   | 83,574,000 |
| 2 総務費    | 1 総務管理費     | 支所旧庁舎解体事業               | キュービクル新設工事の配線工事等に増加があったほか、庁舎解体設計の処分物品調査等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年10月下旬）                      | 161,690,000 | 137,391,000 | 0           | 0          | 0          | 130,500,000 | 0   | 6,891,000  |
| 2 総務費    | 1 総務管理費     | 庁舎等改修事業                 | 全国的な部品不足の影響で製品調達に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年6月下旬）                                               | 110,685,000 | 79,964,000  | 0           | 0          | 0          | 75,900,000  | 0   | 4,064,000  |
| 2 総務費    | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳一般管理費           | 戸籍の振り仮名記載に関する通知作成・送業務において、関係機関との協議、許可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和8年3月下旬）                         | 27,350,000  | 7,815,000   | 0           | 7,341,000  | 0          | 0           | 0   | 474,000    |
| 3 民生費    | 1 社会福祉費     | 地域介護・福祉空間整備事業等補助事業      | 地域密着型サービス施設の整備等に要する経費の補助において、公募事務手続き、執行等に一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年12月下旬）                      | 55,764,000  | 48,501,000  | 0           | 0          | 48,501,000 | 0           | 0   | 0          |
| 3 民生費    | 3 生活保護費     | 住民税非課税世帯給付金事業（低所得世帯支援枠） | 国の臨時交付金により事業を実施することになったが、対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年7月下旬）         | 140,683,000 | 22,569,000  | 0           | 22,569,000 | 0          | 0           | 0   | 0          |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費       | 施設園芸用燃油価格高騰緊急支援事業       | 国の臨時交付金により事業を実施することになったが、事業者への周知や事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年6月下旬）                  | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 7,000,000  | 0          | 0           | 0   | 1,000,000  |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費       | 農地海岸保全事業                | 県営事業で実施している突堤復旧工事において、豪雨等の影響による復旧範囲の拡大に伴い、工法の再検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年6月下旬）               | 1,453,000   | 1,250,000   | 0           | 0          | 0          | 1,200,000   | 0   | 50,000     |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費       | 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業       | 県営事業において、切土法面の保護を計画していたが、令和6年8月に発生した豪雨による切土面の崩壊に伴い、設計検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年9月下旬）        | 2,860,000   | 950,000     | 0           | 0          | 0          | 800,000     | 0   | 150,000    |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費       | 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業       | 県営事業において、車両通行止めによる埋設工を計画していたが、迂回路の法面が梅雨の豪雨で崩壊したことに伴い、地元営農者との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年9月下旬） | 12,060,000  | 5,200,000   | 0           | 0          | 0          | 4,700,000   | 0   | 500,000    |

令和 6 年度西海市一般会計 3 月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

| 款        | 項           | 事 業 名                      | 理 由                                                                                                      | 事業費         | 翌年度繰越額      | 左 の 財 源 内 訳 |            |            |             |     |             |
|----------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|-------------|
|          |             |                            |                                                                                                          |             |             | 既収入<br>特定財源 | 未収入特定財源    |            |             |     | 一般財源        |
|          |             |                            |                                                                                                          |             |             |             | 国庫支出金      | 県支出金       | 地方債         | その他 |             |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費     | 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業         | 県営事業で実施している地形図・換地基図作成業務において、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 7 年 6 月下旬）                        | 3,660,000   | 1,170,000   | 0           | 0          | 0          | 1,000,000   | 0   | 170,000     |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費     | 西彼杵広域農道地すべり対策事業            | 西彼杵広域農道（平山地区）の地すべり対策工事において、アンカー長の再検討が必要となったことに伴い、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 7 年 8 月下旬） | 161,176,000 | 96,690,000  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0   | 96,690,000  |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費     | 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号） | 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 8 年 3 月下旬）                   | 13,000,000  | 13,000,000  | 0           | 0          | 0          | 13,000,000  | 0   | 0           |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費     | 面高地区農業競争力強化基盤整備事業（R6国補正1号） | 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 8 年 3 月下旬）                   | 33,250,000  | 33,250,000  | 0           | 0          | 0          | 19,000,000  | 0   | 14,250,000  |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費     | 農地海岸保全事業（R6国補正1号）          | 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 8 年 3 月下旬）                   | 140,000     | 140,000     | 0           | 0          | 0          | 100,000     | 0   | 40,000      |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費     | 防災重点ため池災害対策事業（R6国補正 1 号）   | 県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 8 年 3 月下旬）                   | 1,760,000   | 1,760,000   | 0           | 0          | 0          | 1,700,000   | 0   | 60,000      |
| 6 農林水産業費 | 3 水 産 業 費   | 漁港施設車止め整備事業                | 車止めの整備にあたり、資材の入手に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 7 年 7 月下旬）                                          | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           | 0          | 12,555,000 | 5,100,000   | 0   | 1,345,000   |
| 8 土 木 費  | 2 道 路 橋 梁 費 | 市道喰場線道路拡幅事業                | 用地買収の交渉に伴い発生する相続問題により、用地の取得に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和 7 年 6 月下旬）                               | 9,711,000   | 9,711,000   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0   | 9,711,000   |
| 合計       |             |                            |                                                                                                          | 858,516,000 | 569,935,000 | 0           | 36,910,000 | 61,056,000 | 253,000,000 | 0   | 218,969,000 |