

令和7年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源
						既収入 特定財源	未収入特定財源				
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	防災まちづくり構想策定事業	建設候補地の計画の修正及び調整等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年8月下旬)	9,938,000	7,042,000	0	0	0	0	0	7,042,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	戸籍附票システム及びコンビニ交付システムの改修において、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	44,846,000	3,322,000	0	2,926,000	0	0	0	396,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム管理費	住基システムの改修において、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	6,680,000	1,155,000	0	1,155,000	0	0	0	0
3 民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、事務手続き、執行等に一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年7月下旬)	12,430,000	6,380,000	0	6,380,000	0	0	0	0
6 農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	県営事業で実施している護岸工事について、測量設計時の現地調査において、当初計画から設計内容の変更が必要となり、その改修設計に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年7月上旬)	350,000	350,000	0	0	0	300,000	0	50,000
6 農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している舗装工事について、路床掘削を行ったところ、不適切な軟弱地盤箇所が確認され、調査及び試験、路床改良の検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年7月上旬)	5,447,000	1,400,000	0	0	0	1,300,000	0	100,000
6 農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	県営事業で実施しているため池整備工事について、盛土材運搬経路の車両通行時の騒音や振動において、地元との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年7月下旬)	9,356,000	770,000	0	0	0	600,000	0	170,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業水利施設整備支援事業	送水管整備工事において、資材入荷に時間を要することが判明し、この調達に不測の日数を要したこと、および伊佐ノ浦ダム管理設備更新に係る実施計画策定において、機器の不具合の対応が必要となり、対応に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年8月下旬)	29,483,000	23,583,000	0	0	20,658,000	2,700,000	0	225,000
6 農林水産業費	1 農業費	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している地形図作成業務において、県外在住地権者との境界確認作業に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年7月上旬)	4,060,000	2,900,000	0	0	0	2,700,000	0	200,000
6 農林水産業費	1 農業費	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している換地業務の原案公表において、土地所有者44名義のうち2名義の相続権利者の同意取得の対応に不測の日数を要したこと、および用地測量業務における地区外との境界作業において、県外在住関係者との日程調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年8月下旬)	1,650,000	1,300,000	0	0	0	1,200,000	0	100,000
6 農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業(R7国補正1号)	県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0

令和7年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳					一般財源	
						既収入 特定財源	未収入特定財源					
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	66,500,000	66,500,000	0	0	0	38,000,000	0	28,500,000
6	農林水産業費	1 農業費	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	0
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業 (R7国補正1号)	県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	7,150,000	7,150,000	0	0	0	7,100,000	0	50,000
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業 (R7国補正1号)	県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和9年3月下旬)	700,000	700,000	0	0	0	700,000	0	0
6	農林水産業費	2 林業費	林道施設ガードレール改修事業	3月補正での予算計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年9月下旬)	11,150,000	11,150,000	0	0	0	9,500,000	0	1,650,000
8	土木費	6 住宅費	市営住宅改修事業(単独分)	市営住宅入居者との日程調整に不測の日数を要し、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年6月下旬)	18,295,000	11,784,000	3,084,000	0	0	8,700,000	0	0
8	土木費	6 住宅費	市営住宅改修事業(補助分)	国補正予算(第1号)に伴う工事において必要な工期の確保ができないこと、および真砂団地の改修工事において入居者との日程調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年11月下旬)	75,640,000	35,635,000	10,499,000	11,336,000	0	13,800,000	0	0
9	消防費	1 消防費	小型動力ポンプ付積載車等購入事業	自動車の燃費性能に関する規制の影響により、車体の納品が遅れ、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年9月下旬)	28,930,000	26,785,000	0	25,985,000	0	0	0	800,000
10	教育費	2 小学校費	小学校遊具更新事業	3月補正での予算計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年12月下旬)	12,853,000	12,853,000	0	0	0	11,800,000	0	1,053,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業(応急処置分)	関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和8年4月中旬)	28,469,000	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
合計					376,127,000	227,459,000	13,583,000	47,782,000	20,658,000	100,600,000	0	44,836,000