

報告第12号

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。

令和8年6月12日

西海市長 瀬川 光之

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
2	総務費	1 総務管理費	新公会計事業	3,297,000	3,219,000					3,219,000
2	総務費	1 総務管理費	庁舎等改修事業	49,056,000	45,154,000			28,000,000		17,154,000
2	総務費	1 総務管理費	旧長崎オランダ村Bゾーン施設管理事業	16,990,000	16,990,000					16,990,000
2	総務費	1 総務管理費	防災まちづくり構想策定事業	9,938,000	7,042,000					7,042,000
2	総務費	1 総務管理費	平島公共施設複合化整備事業	141,519,000	141,519,000			122,500,000		19,019,000
2	総務費	1 総務管理費	西海ネットシステムLGWAN接続系基盤更改事業	72,380,000	72,325,000					72,325,000
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	37,217,000	3,322,000		2,926,000			396,000
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム管理費	6,680,000	1,155,000		1,155,000			
3	民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	12,430,000	6,380,000		6,380,000			
3	民生費	1 社会福祉費	西彼保健福祉センター改修事業	185,930,000	124,484,000			93,400,000		31,084,000
3	民生費	2 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当事業	72,664,000	4,273,000		4,273,000			
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	688,000	332,000			200,000		132,000
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	8,987,000	723,000			600,000		123,000
6	農林水産業費	1 農業費	農業水利施設整備支援事業	29,483,000	23,583,000		20,658,000	2,700,000		225,000
6	農林水産業費	1 農業費	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業	4,060,000	2,700,000			2,600,000		100,000
6	農林水産業費	1 農業費	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	1,651,000	1,103,000			1,000,000		103,000
6	農林水産業費	1 農業費	西彼杵広域農道地すべり対策事業	49,926,000	31,926,000			18,800,000		13,126,000
6	農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	66,500,000	66,500,000			38,000,000		28,500,000
6	農林水産業費	1 農業費	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	200,000	200,000			200,000		
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業 (R7国補正1号)	7,150,000	7,150,000			7,100,000		50,000
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業 (R7国補正1号)	700,000	700,000			700,000		
6	農林水産業費	2 林業費	林道維持管理費	7,418,000	2,486,000			1,600,000		886,000
6	農林水産業費	2 林業費	林道施設ガードレール改修事業	11,150,000	11,150,000			9,500,000		1,650,000

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
6	農林水産業費	3 水産業費	平島・丸田漁港改修事業	30,000,000	19,300,000			15,300,000		4,000,000
6	農林水産業費	3 水産業費	漁港施設車止め整備事業	10,000,000	6,340,000			5,200,000		1,140,000
7	商工費	1 商工費	物価高騰対策商品券事業	281,381,000	281,381,000		272,178,000			9,203,000
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	107,406,000	528,000	528,000				
8	土木費	6 住宅費	市営住宅改修事業(単独分)	18,295,000	9,060,000	860,000		8,200,000		
8	土木費	6 住宅費	市営住宅改修事業(補助分)	75,640,000	29,400,000	4,264,000	11,336,000	13,800,000		
9	消防費	1 消防費	小型動力ポンプ付積載車等購入事業	28,930,000	26,785,000		25,985,000			800,000
10	教育費	2 小学校費	大瀬戸小学校施設等整備事業	381,898,000	245,008,000			220,500,000		24,508,000
10	教育費	2 小学校費	小中学校校舎空調設備整備事業(小学校分)	183,483,000	183,483,000		7,818,000	175,600,000		65,000
10	教育費	2 小学校費	小学校遊具更新事業	12,853,000	12,853,000			11,800,000		1,053,000
10	教育費	3 中学校費	小中学校校舎空調設備整備事業(中学校分)	38,215,000	38,215,000		5,208,000	32,900,000		107,000
10	教育費	4 社会教育費	西海公民館改修事業	29,372,000	28,382,000			22,700,000		5,682,000
10	教育費	4 社会教育費	西海市文化施設キュービクル更新事業	2,563,000	2,563,000			800,000		1,763,000
10	教育費	5 保健体育費	西海市社会体育施設キュービクル更新事業	15,906,000	15,906,000			15,100,000		806,000
10	教育費	5 保健体育費	西彼中央運動場改修事業	4,480,000	4,480,000			2,900,000		1,580,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業(応急処置分)	17,926,000	4,500,000					4,500,000
計				2,036,362,000	1,484,600,000	5,652,000	357,917,000	853,700,000		267,331,000

令和8年6月12日提出

西海市長 瀬川 光之

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和8年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
2	総務費	1 総務管理費	新公会計事業	統一基準に基づく財務諸表の作成	3,297	3,219	令和8年4月下旬	完成	【その他：工期】 財務書類作成業務委託において、関係機関の資料取得に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	1 総務管理費	庁舎等改修事業	西海市役所第一別館改修工事	49,056	45,154	令和8年10月下旬	工事施工中	【その他：工期】 9月補正での計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(3号)
2	総務費	1 総務管理費	旧長崎オランダ村Bゾーン施設管理事業	漁業者や海域の中長期的な安全を確保するため汚濁防止膜を購入(設置)するもの。	16,990	16,990	令和8年5月下旬	完成	【その他：納期】 3月追加補正での計上となったことに伴い、物品入札及び発注後において必要な納期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月追加補正(8号)
2	総務費	1 総務管理費	防災まちづくり構想策定事業	防災まちづくり構想策定事業	9,938	7,042	令和8年8月下旬	事業実施中	【その他：工期】 建設候補地の計画の修正及び調整等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(3号) 3月補正(7号)
2	総務費	1 総務管理費	平島公共施設複合化整備事業	平島公共施設複合化整備事業	141,519	141,519	令和9年3月下旬	事業実施中	【設計に関する諸条件：入札不調】 令和8年3月の入札不調を受け、最新単価を反映した設計に変更したため。(見直し)	9月補正(3号)
2	総務費	1 総務管理費	西海ネットシステムLGWAN接続系基盤更改事業	西海ネットシステムLGWAN接続系基盤更改事業	72,380	72,325	令和8年6月下旬	事業実施中	【資材の入手難：半導体メモリ】 世界的な半導体メモリ不足の影響で製品調達に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	戸籍附票の氏名に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載及び税制改正(特定親族特別控除の新設)に伴う税証明の様式変更のためシステムの改修を行うもの。	37,217	3,322	令和9年3月下旬	事業実施中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 戸籍附票システム及びコンビニ交付システムの改修において、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム管理費	マイナンバーカードに旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するために、住基交付システムの改修を行うもの。	6,680	1,155	令和9年3月下旬	事業実施中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 住基システムの改修において、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
3	民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	12,430	6,380	令和8年7月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、事務手続き、執行等に一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
3	民生費	1 社会福祉費	西彼保健福祉センター改修事業	西彼保健福祉センター改修事業	185,930	124,484	令和9年1月下旬	工事施工中	【その他：工期】 6月補正(肉付予算)での計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
3	民生費	2 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当事業	物価高対応子育て応援手当事業	72,664	4,273	令和8年6月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 国補正予算(第1号)による事業の実施に伴い、事務手続き、執行等において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正(6号)

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和8年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	農地海岸保全事業	688	332	令和8年7月上旬	事業実施中	【その他：工期】 県営事業で実施している護岸工事について、測量設計時の現地調査において、当初計画から設計内容の変更が必要となり、その改修設計に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	防災重点ため池災害対策事業	8,987	723	令和8年7月下旬	工事施工中	【その他：工期】 県営事業で実施しているため池整備工事について、盛土材運搬経路の車両通行時の騒音や振動において、地元との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	農業水利施設整備支援事業	農業水利施設整備支援事業	29,483	23,583	令和8年8月下旬	工事施工中	【その他：資材納入遅延、工期】 送水管整備工事において、資材入荷に時間を要することが判明し、この調達に不測の日数を要したこと、および伊佐ノ浦ダム管理設備更新に係る実施計画策定において、機器の不具合の対応が必要となり、対応に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業	4,060	2,700	令和8年7月上旬	事業実施中	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している地形図作成業務において、県外在住地権者との境界確認作業に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	太田和地区農業競争力強化基盤整備事業	1,651	1,103	令和8年8月下旬	事業実施中	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している換地業務の原案公表において、土地所有者44名義のうち2名義の相続権利者の同意取得の対応に不測の日数を要したこと、および用地測量業務における地区外との境界作業において、県外在住関係者との日程調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	西彼杵広域農道地すべり対策事業	西彼杵広域農道地すべり対策事業	49,926	31,926	令和8年10月上旬	工事施工中	【その他：工期】 9月補正での計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(3号)
6	農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	2,000	2,000	令和9年3月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	面高地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	66,500	66,500	令和9年3月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
6	農林水産業費	1 農業費	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	天久保地区農業競争力強化基盤整備事業 (R7国補正1号)	200	200	令和9年3月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することとなったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業 (R7国補正1号)	防災重点ため池災害対策事業 (R7国補正1号)	7,150	7,150	令和9年3月下旬	工事施工中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することとなったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業 (R7国補正1号)	農地海岸保全事業 (R7国補正1号)	700	700	令和9年3月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 県営事業において、国補正予算(第1号)により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和8年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
6	農林水産業費	2 林業費	林道維持管理費	7,418	2,486	令和8年5月下旬	完成	その他	【その他：工期】 12月補正での予算計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正(5号)
6	農林水産業費	2 林業費	林道施設ガードレール改修事業	11,150	11,150	令和8年9月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 3月補正での予算計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
6	農林水産業費	3 水産業費	平島・丸田漁港改修事業	30,000	19,300	令和9年3月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 9月補正での計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(3号)
6	農林水産業費	3 水産業費	漁港施設車止め整備事業	10,000	6,340	令和8年6月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 9月補正での計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(3号)
7	商工費	1 商工費	物価高騰対策商品券事業	281,381	281,381	令和8年12月下旬	事業実施中	その他	【その他：関係機関との協議】 国補正予算(第1号)による事業の実施に伴い、事務手続き、執行等において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正(6号) 3月補正(7号)
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	107,406	528	令和8年6月下旬	工事施工中	資材	【資材の入手難：浄化槽用ブロワー】 合併浄化槽ブロワーの取替において、資材の入手に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	流用
8	土木費	6 住宅費	市営住宅改修事業(単独分)	18,295	9,060	令和8年6月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 市営住宅入居者との日程調整に不測の日数を要し、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
8	土木費	6 住宅費	市営住宅改修事業(補助分)	75,640	29,400	令和8年11月下旬	契約準備中	その他	【その他：国補正予算(第1号)対応、工期】 国補正予算(第1号)に伴う工事において必要な工期の確保ができないことにより、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
9	消防費	1 消防費	小型動力ポンプ付積載車等購入事業	28,930	26,785	令和8年9月下旬	事業実施中	その他	【その他：工期】 自動車の燃費性能に関する規制の影響により、車体の納品が遅れ、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
10	教育費	2 小学校費	大瀬戸小学校施設等整備事業	381,898	245,008	令和8年8月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 6月補正(肉付予算)での計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
10	教育費	2 小学校費	小中学校校舎空調設備整備事業(小学校分)	183,483	183,483	令和8年12月下旬	契約準備中	その他	【その他：国補正予算(第1号)対応】 国補正予算(第1号)による事業の実施に伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正(第6号)

令和7年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和8年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
10	教育費	2 小学校費	小学校遊具更新事業	12,853	12,853	令和8年12月下旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 3月補正での予算計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(7号)
10	教育費	3 中学校費	小中学校校舎空調設備整備事業(中学校分)	38,215	38,215	令和8年12月下旬	契約準備中	その他	【その他：国補正予算(第1号)対応】 国補正予算(第1号)による事業の実施に伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正(第6号)
10	教育費	4 社会教育費	西海公民館改修事業	29,372	28,382	令和8年12月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：変圧器の規格変更】 変圧器の規格変更に伴う設計変更・見直しにより、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(第2号) 12月補正(第5号)
10	教育費	4 社会教育費	西海市文化施設キュービクル更新事業	2,563	2,563	令和8年11月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
10	教育費	5 保健体育費	西海市社会体育施設キュービクル更新事業	15,906	15,906	令和8年11月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
10	教育費	5 保健体育費	西彼中央運動場改修事業	4,480	4,480	令和8年6月上旬	工事施工中	その他	【その他：工期】 12月補正での予算計上となったことに伴い、工事入札及び発注後において必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正(5号)
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業(応急処置分)	17,926	4,500	令和8年4月中旬	完成	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
計				2,036,362	1,484,600					