

令和4年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳					
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	普通財産建物解体事業	荒天などの気象の影響や、文化財の取扱いに関する関係機関との協議等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年4月下旬)	86,918,000	59,790,000	0	0	0	0	0	59,790,000
2 総務費	1 総務管理費	職員執務室分散化整備事業(建物改修分)	入札不調により、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年5月下旬)	17,897,000	16,687,000	0	0	0	0	0	16,687,000
2 総務費	1 総務管理費	職員執務室分散化整備事業(ネットワーク構築分)	本事業に先駆けて着工することとしていた職員執務室分散化整備事業(建物改修分)の入札不調による繰越しに伴い、工期の見直しが必要となり、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年5月下旬)	4,950,000	4,950,000	0	0	0	0	0	4,950,000
2 総務費	1 総務管理費	地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業	コロナ禍により、EV用急速充電器の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年7月下旬)	75,492,000	71,631,000	13,200,000	23,567,000	0	30,100,000	0	4,764,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	マイナンバーカード取得促進事業	申請者への地場産品発送にあたり、申請期間が3月末までのため、事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年5月下旬)	12,210,000	2,948,000	0	0	0	0	0	2,948,000
4 衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	事業継承を予定している事業者が、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年9月上旬)	35,121,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0
4 衛生費	1 保健衛生費	訪問看護事業所開設・拡充補助事業	コロナ禍により内装資材の流通が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年10月上旬)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
6 農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	当初予定から設計の変更が生じ、設計変更の手続きに不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年10月中旬)	3,614,000	1,132,000	0	0	0	1,000,000	0	132,000
6 農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している流末排水路測量において、区域の見直しに不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年8月下旬)	1,751,000	776,000	0	0	0	400,000	0	376,000
6 農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	コロナ禍により、県営事業で実施している洪水吐工に必要な労務者の手配調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年6月下旬)	18,535,000	14,300,000	0	0	0	13,900,000	0	400,000
6 農林水産業費	1 農業費	自然災害防止事業	コロナ禍により県営事業で実施している事業計画書作成業務について、労務者不足に伴う見積諸条件精査に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年9月上旬)	900,000	900,000	0	0	0	900,000	0	0

令和4年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳						
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
6	農林水産業費	3 水産業費	持続可能な新水産業創造事業	コロナ禍により、急速凍結機の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年10月下旬)	12,967,000	3,468,000	1,156,000	0	2,312,000	0	0	0
7	商工費	1 商工費	伊佐ノ浦公園改修事業	伊佐ノ浦公園改修工事について、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年5月上旬)	15,346,000	10,706,000	0	0	0	10,100,000	0	606,000
7	商工費	1 商工費	八人ヶ岳公園改修事業	入札不落の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年6月上旬)	3,111,000	3,111,000	0	0	0	2,900,000	0	211,000
8	土木費	3 河川費	河川改修事業	入札不落の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年5月下旬)	12,300,000	12,000,000	0	0	0	11,400,000	0	600,000
8	土木費	6 住宅費	市営住宅解体事業	入札不調の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年5月下旬)	10,881,000	7,845,000	7,845,000	0	0	0	0	0
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	用地買収の交渉に伴い発生する相続問題により、用地の取得が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年7月下旬)	141,842,000	111,852,000	0	0	0	106,200,000	0	5,652,000
10	教育費	2 小学校費	西海北小学校施設等整備事業	国の補正予算(第2号)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年12月下旬)	89,209,000	86,085,000	0	12,425,000	0	68,300,000	0	5,360,000
10	教育費	3 中学校費	西海中学校施設等整備事業	国の当初予算(追加募集)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年2月下旬)	286,773,000	281,368,000	0	33,839,000	0	179,500,000	0	68,029,000
10	教育費	3 中学校費	大瀬戸中学校施設等整備事業	国の当初予算(追加募集)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年2月下旬)	268,699,000	257,950,000	0	67,332,000	0	142,900,000	0	47,718,000
10	教育費	4 社会教育費	西海歴史民俗資料館改修事業	設置するエレベーターが特注品となり、調査及び製作に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和5年7月下旬)	26,230,000	17,857,000	0	0	0	16,900,000	0	957,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業(補助分)	7月の豪雨により被災した農地の災害復旧について、資材搬入ルートを検討にあたり関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年3月下旬)	3,383,000	3,383,000	0	0	3,024,000	100,000	0	259,000
合計					987,787,000	893,387,000	57,201,000	137,163,000	5,336,000	478,400,000	0	215,287,000