

令和5年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳					
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	市有財産一般管理費	大島町の旧火葬場前防護柵設置工事について、工法に関する関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年5月下旬)	14,356,000	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
2 総務費	1 総務管理費	駐車場管理費	源太島の本駐車場改修工事について、工法に関する関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年5月中旬)	18,172,000	5,062,000	5,062,000	0	0	0	0	0
2 総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業 (住民税均等割) 令和5年度追加分	国の予備費により事業を実施することになったが、支給対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年9月下旬)	59,983,000	56,349,000	0	56,349,000	0	0	0	0
2 総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業 (住民税均等割) 令和6年度分	国の予備費により事業を実施することになったが、令和6年度の住民税課税情報をもとに支給対象者へ給付金を支給するにあたり、事務手続き、給付事務において年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年12月下旬)	36,820,000	36,820,000	0	36,820,000	0	0	0	0
2 総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業 (調整給付関連) 令和6年度分	国の予備費により事業を実施することになったが、令和6年度の住民税課税情報をもとに支給対象者へ給付金を支給するにあたり、事務手続き、給付事務において年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年3月下旬)	270,011,000	270,011,000	0	270,011,000	0	0	0	0
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	戸籍システム等の改修について、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年3月下旬)	20,802,000	7,403,000	0	7,403,000	0	0	0	0
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム管理費	住民基本台帳システム等の改修について、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年3月中旬)	9,812,000	5,544,000	0	5,544,000	0	0	0	0
3 民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業 (住民税非課税) 令和5年度追加分	国の予備費により事業を実施することになったが、支給対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年8月下旬)	327,944,000	138,610,000	0	138,610,000	0	0	0	0
3 民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業 (住民税非課税) 令和5年度こども加算追加分	国の予備費により事業を実施することになったが、支給対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年8月下旬)	32,247,000	30,178,000	0	30,178,000	0	0	0	0
3 民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業 (住民税非課税) 令和6年度分	国の予備費により事業を実施することになったが、令和6年度の住民税課税情報をもとに支給対象者へ給付金を支給するにあたり、事務手続き、給付事務において年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年3月下旬)	62,038,000	62,038,000	0	62,038,000	0	0	0	0
4 衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	クリニック開設に係る手続き等について、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年1月下旬)	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0

令和5年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳					
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6 農林水産業費	1 農 業 費	雹害支援対策事業（単独分）	令和5年10月に発生した降雹被害の代替作物（露地野菜）の作付けにおいて、品目によっては翌年度作付けの状況があり、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和6年10月下旬）	16,462,000	6,756,000	0	0	0	0	0	6,756,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	雹害支援対策事業（畜産用施設分）	令和5年10月に発生した降雹被害の畜産用施設の修繕において、資材の搬入等に一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和6年7月下旬）	5,256,000	3,404,000	0	0	0	0	0	3,404,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	農地海岸保全事業	県営事業で実施している護岸工事について、仮設道路の借地交渉について不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和6年6月下旬）	4,585,000	2,991,000	0	0	0	2,900,000	0	91,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している畑地かんがい施設工事について、道路への管理設に際して通行止めによる施設工を計画していたが、営農者等との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和6年7月下旬）	15,860,000	3,181,000	0	0	0	3,000,000	0	181,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している畑かん施設工事について、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和6年7月下旬）	27,060,000	2,602,000	0	0	0	2,400,000	0	202,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	県営事業で実施している測量業務において、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和6年7月下旬）	16,074,000	2,079,000	0	0	0	1,100,000	0	979,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業（R5国補正1号）	県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年3月下旬）	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0
6 農林水産業費	1 農 業 費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業（R5国補正1号）	県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年3月下旬）	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
6 農林水産業費	1 農 業 費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業（R5国補正1号）	県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年3月下旬）	22,750,000	22,750,000	0	0	0	13,000,000	0	9,750,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	農地海岸保全事業（R5国補正1号）	県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年3月下旬）	560,000	560,000	0	0	0	500,000	0	60,000
6 農林水産業費	1 農 業 費	防災重点ため池災害対策事業（R5国補正1号）	県営事業において、国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。（完成予定：令和7年3月下旬）	3,850,000	3,850,000	0	0	0	3,800,000	0	50,000

令和5年度西海市一般会計3月補正予算繰越明許費説明資料

(単位：円)

款	項	事業名	理由	事業費	翌年度繰越額	左の財源内訳						
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
6	農林水産業費	3 水産業費	漁港施設車止め整備事業	車止めの整備にあたり、配置位置の検討等、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年12月下旬)	43,838,000	20,000,000	0	0	13,500,000	6,100,000	0	400,000
7	商工費	1 商工費	プレミアム付商品券発行支援事業	プレミアム付商品券を発行するにあたり、事業者、市民への周知や事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年1月下旬)	38,255,000	38,255,000		37,272,000	0	0	0	983,000
7	商工費	1 商工費	伊佐ノ浦公園改修事業	伊佐ノ浦公園バンガローのトイレ増築工事について、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年6月下旬)	30,413,000	17,486,000	0	0	0	16,600,000	0	886,000
8	土木費	2 道路橋梁費	市道雪浦平坦線橋梁撤去事業	市道雪浦平坦線橋梁撤去工事について、浚渫工事にかかる地元及び関係者との調整に不測の日数を要し、今年度分の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年9月下旬)	152,000,000	38,889,000	0	0	0	36,900,000	0	1,989,000
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	市営住宅の改修工事について、入札不調により、年度内での必要な工期の確保、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年9月下旬)	106,637,000	5,293,000	5,293,000	0	0	0	0	0
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	消防詰所建替え予定場所の既設建物基礎撤去後にコンクリート杭が確認され、調査及び工法検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年6月下旬)	96,632,000	58,938,000	0	0	0	52,400,000	0	6,538,000
10	教育費	3 中学校費	大瀬戸中学校施設等整備事業	大瀬戸中学校校舎の大規模改修工事について、建築資材(電線)の供給不足に加え、能登半島地震の復旧工事で需要はさらに高まり、資材の搬入等に一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和6年6月下旬)	50,526,000	46,626,000	2,000,000	0	0	44,200,000	0	426,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業(補助分)	7月の梅雨前線豪雨⑨により被災した農地について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年3月下旬)	5,000,000	5,000,000	0	0	3,214,000	0	0	1,786,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業(補助分)	7月の梅雨前線豪雨⑨により被災した農業用施設について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。(完成予定：令和7年3月下旬)	2,000,000	2,000,000	0	0	876,000	0	0	1,124,000
合計					1,598,943,000	1,008,675,000	102,355,000	644,225,000	17,590,000	201,900,000	0	42,605,000