

報告第12号

令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。

令和6年6月14日

西海市長 杉澤 泰彦

令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
2	総務費	1 総務管理費	市有財産一般管理費	18,804,000	7,000,000					7,000,000
2	総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税均等割）令和5年度追加分	59,983,000	27,367,000		27,367,000			
2	総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税均等割）令和6年度分	36,820,000	36,820,000		36,820,000			
2	総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（調整給付関連）令和6年度分	267,011,000	267,011,000		267,011,000			
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	20,738,000	7,403,000		7,403,000			
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム管理費	9,812,000	5,544,000		5,544,000			
3	民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
3	民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和5年度追加分	327,944,000	52,576,000		52,576,000			
3	民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和5年度子ども加算追加分	32,247,000	16,428,000		16,428,000			
3	民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和6年度分	62,038,000	62,038,000		62,038,000			
4	衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	90,000,000	90,000,000	90,000,000				
6	農林水産業費	1 農業費	雹害支援対策事業（単独分）	16,462,000	5,613,000					5,613,000
6	農林水産業費	1 農業費	雹害支援対策事業（畜産用施設分）	5,256,000	3,404,000					3,404,000
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	4,254,000	2,991,000			2,900,000		91,000
6	農林水産業費	1 農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	15,860,000	2,408,000			2,300,000		108,000
6	農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	25,060,000	2,070,000			1,900,000		170,000
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	16,074,000	2,079,000			1,100,000		979,000
6	農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業（R5国補正1号）	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
6	農林水産業費	1 農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業（R5国補正1号）	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業（R5国補正1号）	22,750,000	22,750,000			13,000,000		9,750,000
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業（R5国補正1号）	560,000	560,000			500,000		60,000
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業（R5国補正1号）	3,850,000	3,850,000			3,800,000		50,000
6	農林水産業費	3 水産業費	漁港施設車止め整備事業	21,000,000	21,000,000		13,500,000	6,100,000		1,400,000
7	商工費	1 商工費	プレミアム付商品券発行支援事業	38,255,000	38,255,000		37,272,000			983,000

令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
7	商工費	1 商工費	伊佐ノ浦公園改修事業	30,413,000	17,486,000			8,800,000		8,686,000
8	土木費	2 道路橋梁費	市道雪浦平坦線橋梁撤去事業	138,634,000	38,889,000			36,900,000		1,989,000
8	土木費	3 河川費	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	71,020,000	70,915,000		32,500,000	32,700,000		5,715,000
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	107,989,000	5,293,000	5,293,000				
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	96,632,000	58,783,000			52,400,000		6,383,000
10	教育費	3 中学校費	大瀬戸中学校施設等整備事業	50,172,000	46,626,000			44,200,000		2,426,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業(補助分)	5,000,000	5,000,000		3,214,000			1,786,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業(補助分)	2,000,000	2,000,000		876,000			1,124,000
計				1,617,638,000	943,159,000	95,293,000	564,549,000	225,600,000		57,717,000

令和6年6月14日提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和6年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期	
2	総務費	1 総務管理費	市有財産一般管理費	大島町旧火葬場前防護柵設置工事	18,804	7,000	令和6年6月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：基礎工法】 大島町の旧火葬場前防護柵設置工事について、基礎工法に関する関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税均等割）令和5年度追加分	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税均等割）令和5年度追加分	59,983	27,367	令和6年9月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、支給対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正（5号）
2	総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税均等割）令和6年度分	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税均等割）令和6年度分	36,820	36,820	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、令和6年度の住民税課税情報をもとに支給対象者へ給付金を支給するにあたり、事務手続き、給付事務において年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（6号）
2	総務費	1 総務管理費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（調整給付関連）令和6年度分	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（調整給付関連）令和6年度分	267,011	267,011	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、令和6年度の住民税課税情報をもとに支給対象者へ給付金を支給するにあたり、事務手続き、給付事務において年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（6号）
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳一般管理費	戸籍システム等改修	20,738	7,403	令和7年3月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 戸籍システム等の改修について、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳ネットワークシステム管理費	住民基本台帳システム等改修	9,812	5,544	令和7年3月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 住民基本台帳システム等の改修について、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（3号）
3	民生費	1 社会福祉費	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	地域介護・福祉空間整備事業等補助事業	2,000	2,000	令和6年7月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の2次協議対応】 国の2次協議採択により事業を実施することになったが、事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	流用
3	民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和5年度追加分	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和5年度追加分	327,944	52,576	令和6年8月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、支給対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（4号） 3月補正（6号）
3	民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和5年度こども加算追加分	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和5年度こども加算追加分	32,247	16,428	令和6年8月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、支給対象者への給付金の給付にあたり、事務手続き、給付事務において一定期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正（5号）
3	民生費	3 生活保護費	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和6年度分	電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業（住民税非課税）令和6年度分	62,038	62,038	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、令和6年度の住民税課税情報をもとに支給対象者へ給付金を支給するにあたり、事務手続き、給付事務において年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正（6号）
4	衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	医療機関新規開設・承継補助事業	90,000	90,000	令和7年1月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 事業実施予定者による調整手続き等で関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初

令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和6年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期	
6	農林水産業費	1 農業費	雹害支援対策事業 (単独分)	雹害支援対策事業 (単独分)	16,462	5,613	令和6年10月下旬	事業実施中	その他	【その他：降雹被害対策】 令和5年10月に発生した降雹被害の代替作物 (露地野菜) の作付けにおいて、品目によっては翌年度作付けの場合があり、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正 (4号)
6	農林水産業費	1 農業費	雹害支援対策事業 (畜産用施設分)	雹害支援対策事業 (畜産用施設分)	5,256	3,404	令和6年7月下旬	事業実施中	その他	【その他：降雹被害対策】 令和5年10月に発生した降雹被害の畜産用施設の修繕において、資材の搬入等に一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正 (4号)
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業	農地海岸保全事業	4,254	2,991	令和6年6月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している護岸工事について、仮設道路の借地交渉に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 12月補正 (3号)
6	農林水産業費	1 農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	15,860	2,408	令和6年7月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している畑地かんがい施設工事について、道路への管理設に際して通行止めによる施設工を計画していたが、営農者等との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業	25,060	2,070	令和6年7月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している畑地かんがい施設工事について、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 12月補正 (3号)
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	16,074	2,079	令和6年7月下旬	事業実施中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 県営事業で実施している測量業務について、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R5国補正1号)	小迎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R5国補正1号)	14,000	14,000	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算 (第1号) 対応】 県営事業において、国補正予算 (第1号) により事業を実施することになったが、関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正 (6号)
6	農林水産業費	1 農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R5国補正1号)	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業 (R5国補正1号)	5,000	5,000	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算 (第1号) 対応】 県営事業において、国補正予算 (第1号) により事業を実施することになったが、関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正 (6号)
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業 (R5国補正1号)	面高地区農業競争力強化基盤整備事業 (R5国補正1号)	22,750	22,750	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算 (第1号) 対応】 県営事業において、国補正予算 (第1号) により事業を実施することになったが、関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正 (6号)
6	農林水産業費	1 農業費	農地海岸保全事業 (R5国補正1号)	農地海岸保全事業 (R5国補正1号)	560	560	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算 (第1号) 対応】 県営事業において、国補正予算 (第1号) により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正 (6号)
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業 (R5国補正1号)	防災重点ため池災害対策事業 (R5国補正1号)	3,850	3,850	令和7年3月下旬	事業実施中	その他	【その他：国補正予算 (第1号) 対応】 県営事業において、国補正予算 (第1号) により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正 (6号)

令和5年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和6年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期	
6	農林水産業費	3 水産業費	漁港施設車止め整備事業	漁港施設車止め整備事業	21,000	21,000	令和6年12月下旬	工事施工中	その他	【その他：国補正予算（第1号）対応】 国補正予算（第1号）により事業を実施することになったが、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 3月専決（7号）
7	商工費	1 商工費	プレミアム付商品券発行支援事業	プレミアム付商品券発行支援事業	38,255	38,255	令和7年1月下旬	事業実施中	その他	【その他：国の予備費対応】 国の予備費により事業を実施することになったが、事業者、市民への周知や事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正（5号）
7	商工費	1 商工費	伊佐ノ浦公園改修事業	伊佐ノ浦公園改修事業	30,413	17,486	令和6年6月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 伊佐ノ浦公園バンガローのトイレ増築工事について、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 9月補正（2号）
8	土木費	2 道路橋梁費	市道雪浦平坦線橋梁撤去事業	市道雪浦平坦線橋梁撤去事業	138,634	38,889	令和6年9月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：地元との調整】 市道雪浦平坦線橋梁撤去工事について、浚渫工事にかかる地元及び関係者との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	3 河川費	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策事業	71,020	70,915	令和6年10月上旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：その他】 西海市建設工事新制度の運用開始により、関係部署との協議に不測の日数を要し、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 6月補正（1号）
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	市営住宅改修工事	107,989	5,293	令和6年9月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：入札不調】 市営住宅の改修工事について、入札不調により、必要な工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	消防団格納庫・詰所建設事業	96,632	58,783	令和6年6月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：基礎工法】 消防詰所建替え予定場所の既設建物基礎撤去後にコンクリート杭が確認され、調査及び工法検討に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
10	教育費	3 中学校費	大瀬戸中学校施設等整備事業	大瀬戸中学校施設等整備事業	50,172	46,626	令和6年7月下旬	工事施工中	資材	【資材の入手難：建築資材】 大瀬戸中学校校舎の大規模改修工事について、建築資材（電線）の供給不足に加え、能登半島地震の復旧工事で需要はさらに高まり、資材の搬入等に一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 6月補正（1号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業（補助分）	農地災害復旧事業（補助分）	5,000	5,000	令和7年3月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 7月の梅雨前線豪雨⑨により被災した農地について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（3号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（補助分）	農業用施設災害復旧事業（補助分）	2,000	2,000	令和7年3月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 7月の梅雨前線豪雨⑨により被災した農業用施設について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（3号）
計				1,617,638	943,159						