

(様式1)

31西海教第197号

令和元年10月 1日

文部科学大臣 殿

西海市長 杉澤 泰彦 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

西海市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成30年度（1年間）

（担当）

西海市教育委員会教育総務課

住所：長崎県西海市大瀬戸町

瀬戸板浦郷920番地12

電話：0959-37-0077

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年10月1日 評価結果の決定

(2) 評価の方法

本市教育総務課において事後評価を実施した。
なお、評価結果についてはホームページ上に公表し、意見等があれば集約し、次期施設整備計画に反映することとする。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備


【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

西彼中学校のトイレにおいて、老朽が著しくまた、ほとんどが和式便器であったため、洋式便器への改修を行い、衛生環境の改善を図った。


(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西彼中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.7～H31.3	H31.3.20		