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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的

１－１．背 景

西海市が管理する橋梁は、全 191 橋（橋長 15m 以上：51 橋、橋長 15m 未満：140 橋）であり、そ

の内、架設年次が明らかでない橋梁が 99 橋（約 52％）存在します。 

三方が海に面しており、厳しい自然環境にある橋梁や高規格道路を跨ぐ跨道橋も有しています。 

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む橋梁に対して、従来の事後保全型の維持管理

を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確保の

ための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されていました。 

１－２．目 的

高齢化する道路橋に対応するため、従来の事後保全型の修繕及び架替えから予防的保全型の修繕

及び長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、橋梁の長寿命化並びに

橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信

頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。 

※１：事後保全：変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法

※２：予防保全：変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法

※３：ライフサイクルコスト：構造物の使用期間中に要する建設費・管理費・維持補修費・

取壊し費等のコストの総額 

１－３．計画の策定

西海市ではこれまでに平成 22年度、平成 25年度、令和元年度及び令和 3年度に橋梁長寿命化修

繕計画を策定しています。 

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分

が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。 

また、令和 5 年 3 月の道路メンテナンス事業補助制度要綱の改正においては、新技術の活用を促

進するとともに、維持管理コストの縮減を図る必要があるとして、『事業の実施にあたっては新技

術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化に取り組むこと。』と明記されていることを

踏まえ、「集約化・撤去」、「新技術活用」、「費用縮減」に関する事項をとりまとめた計画とします。
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２．管理橋梁の現状 

２－１．環境条件 

西海市は、三方を五島灘・佐世保湾・大村湾に

囲まれた西彼杵半島北部と周辺に点在する島から

なる市です。南側は長崎市に接しており、北側の

佐世保市とは、西海橋・新西海橋で繋がっていま

す。 

飛来塩分や直接的な塩分の影響等を受ける環境

下に位置する橋梁も多く、塩害を受けやすい環境

条件となっています。また、高規格道路を跨ぐ跨

道橋も有しています。 

厳しい環境条件の橋梁や第三者への影響が大き

い橋梁を有するため、事後保全的な対応から予防

保全的な対応への転換を図るためにも、計画的に

維持管理を行っていく必要があります。 

 

２－２．管理橋梁の内訳 

（１）橋種別内訳 

西海市が管理する全 191 橋の橋種別内訳は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 橋梁数 延長 

PC 橋 57 橋 1,178.5ｍ 

RC 橋 109 橋 584.0ｍ 

鋼橋 21 橋 515.7ｍ 

その他 4 橋 31.6ｍ 

合 計 191 橋 2,309.8ｍ 

PC橋

1178.5m

51%RC橋

584.0m

25%

鋼橋

515.7m

22%

その他

31.6m

2%

橋種別橋梁延長

PC橋

57橋

30%

RC橋

109橋

57%

鋼橋

21橋

11%

その他

4橋

2%

橋種別橋梁数
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（２）管理橋梁一覧 

西海市が管理している橋梁は以下より示す 191 橋です。 

 

  
1 00001-00 山祇橋 市道中央線 1979 15.5 9.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市大島町間瀬
2 00002-00 二抗橋 市道間瀬徳万線 不明 4.8 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大島町間瀬
3 00003-00 太田尾橋 市道大島太田尾線 1969 11.4 5 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市大島町太田尾
4 00004-00 馬込川橋 市道奥の谷馬込線 1977 9.1 4.5 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大島町馬込
5 00005-00 蛤橋 市道大島総合公園線 1988 10.3 8 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大島町蛤
6 00008-00 松山橋 市道中央線 不明 3.5 5.8 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町江島
7 00010-00 矢坪海岸1号橋 市道矢坪海岸線 不明 4.2 2 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 長崎県西海市崎戸町平島
8 00011-00 南風泊橋 市道ウツク林線 不明 2.8 3.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町平島
9 00012-00 無名橋19 市道西のその線 不明 4.9 3.4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町江島

10 00013-00 無名橋18 市道吉田線 不明 6 4.8 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町江島
11 00014-00 松田橋 市道田向線 不明 3.1 2.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町江島
12 00015-00 西小浦橋 市道中央線 不明 5.4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町江島
13 00016-00 学校橋 市道学校線 不明 5.4 2.5 ＲＣ橋 その他（ＲＣ床版） 長崎県西海市崎戸町平島
14 00017-00 琉球橋 市道灯台南風泊線 不明 10.1 3.8 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市崎戸町平島
15 00018-00 風早橋 市道水浦高地線 1968 6 13 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町丹納郷
16 00019-00 高地1号橋 市道水浦高地線 1980 18.8 11.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町丹納郷
17 00020-00 無名橋1 市道横瀬線 不明 4.9 12.1 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町横瀬郷
18 00021-00 無名橋2 市道横瀬線 不明 7 11.4 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町横瀬郷
19 00022-00 西ノ尾橋 市道小郡線 不明 3 6.7 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町水浦郷
20 00023-00 小郡橋 市道小郡線 不明 3.6 8.5 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町水浦郷
21 00024-00 石田橋 市道堀原線 1973 7.3 6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西海町天久保郷
22 00025-00 轟橋 市道木場川線 1970 5.8 3.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田原郷
23 00026-00 渡瀬橋 市道木場川線 1971 4.6 4.2 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田原郷
24 00027-00 清水川橋 市道鍾乳洞川線 1971 4.7 11.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
25 00028-00 浜向橋 市道慶満郷線 1965 5.2 4.4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町横瀬郷
26 00030-00 加曽橋 市道面高寄船線 1981 5.5 4.4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町面高郷
27 00031-00 ツガネ橋 市道横道線 1952 9 4.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市西海町太田和郷
28 00032-00 戸五郎橋 市道鍾乳洞川線 1971 5.5 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
29 00033-00 新戸五郎橋 市道鍾乳洞川線 1994 13 10.7 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
30 00034-00 鳥崎橋 市道鳥崎海岸線 1969 5 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町七釜郷
31 00035-00 石田前橋 市道丹納面高線 1968 7.1 4.1 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町丹納郷
32 00036-00 木場橋 市道折口線 1924 21 4.3 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市西彼町八木原郷
33 00037-00 ウグメ橋 市道宇久米本谷線 不明 2.9 4 ＲＣ橋 その他（アーチ橋） 長崎県西海市西海町横瀬郷
34 00038-00 高地2号橋 市道高地風早線 1982 17.3 4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町丹納郷
35 00039-00 曲り平橋 市道古賀峯線 1964 6.2 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町川内郷
36 00040-00 山河内橋 市道日守線 不明 3.5 2.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町木場郷
37 00041-00 太田原橋 市道太田原日守線 不明 2.1 3.7 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町太田原郷
38 00042-00 黒神橋 市道太田原日守線 1970 2.3 3.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田原郷
39 00043-00 縫浦橋 市道縫ノ浦線 1969 2.4 2.7 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町横瀬郷
40 00044-00 丑谷橋 市道丑谷線 不明 5.1 2.8 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町丹納郷
41 00045-00 ハイ坂橋 市道ハイ坂線 1977 4.4 4 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町黒口郷
42 00046-00 無名橋 市道横瀬大平1号線 不明 16.5 3.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町横瀬郷
43 00047-00 火ノ口橋 市道火ノ口線 1981 5.5 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町丹納郷
44 00048-00 白似田橋 市道白似田循環線 不明 6.5 3.2 木橋 木橋 長崎県西海市西海町木場郷
45 00049-00 松本橋 市道浜田線 1982 8 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町面高郷
46 00050-00 越峯橋 市道浜田線 1982 3.7 2.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町面高郷
47 00051-00 浜田橋 市道浜田線 1988 17.6 4.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町面高郷
48 00052-00 赤バエ橋 市道赤バエ線 1983 7 6.3 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町太田和郷
49 00053-00 水黒橋 市道水黒線 1964 5.5 4.1 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田和郷
50 00054-00 柳橋 市道柳線 1980 2.4 6.5 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町太田和郷
51 00055-00 西大久保1号橋 市道油手線 不明 2.4 3.4 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町面高郷
52 00056-00 西大久保2号橋 市道油手線 不明 2.3 4 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町面高郷
53 00058-00 オケ次郎橋 市道方次郎線 1997 41 4.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 長崎県西海市西海町黒口郷
54 00059-00 岩下橋 市道岩下線 1984 4.6 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田和郷
55 00060-00 森本橋 市道太田和線 1950 10.8 3.6 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市西海町太田和郷
56 00061-00 つなた橋 市道太田和線 不明 3.9 5.2 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田和郷
57 00062-00 舞坂橋 市道野田線 不明 7 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町黒口郷
58 00063-00 慶心橋 市道太田和2号線 不明 2.9 6.3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町太田和郷
59 00064-00 池崎橋 市道池崎線 1968 10.5 7.6 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西海町太田和郷
60 00065-00 黒口橋 市道天久保黒口線 1995 11.3 10.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町黒口郷
61 00066-00 山田橋 市道伊佐ノ浦1号線 1973 4.5 3.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦南郷
62 00067-00 小川橋 市道伊佐ノ浦1号線 1973 7 3.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦南郷
63 00068-00 横手橋 市道伊佐ノ浦1号線 1974 12 3.2 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦南郷
64 00069-00 白野橋 市道伊佐ノ浦1号線 1974 5.3 4.1 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西海町中浦南郷
65 00071-00 鍋石2号橋 市道伊佐ノ浦3号線 不明 2.9 6.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
66 00072-00 大平1号橋 市道大平線 不明 2.3 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦南郷
67 00073-00 大平2号橋 市道大平線 不明 2.3 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦南郷
68 00074-00 久保里橋 市道久保里線 1978 10.4 4 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西海町七釜郷
69 00075-00 柚の木橋 市道久保里線 1972 16 3.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町七釜郷
70 00076-00 南串橋 市道南串線 1981 41.3 4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西海町七釜郷
71 00078-00 野開橋 市道野開線 不明 2.8 4.4 ＲＣ橋 中空床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
72 00079-00 石宗橋 市道野開線 不明 3.8 2.5 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町中浦北郷
73 00081-00 長谷川橋 市道旧金山線 1964 4.3 3.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
74 00082-00 鍋石1号橋 市道旧金山線 1972 2.5 3.2 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
75 00083-00 川口橋 市道永田線 不明 2.8 4.3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
76 00084-00 中浦木場橋 市道木場部落墓道線 不明 4.1 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦北郷
77 00085-00 御代橋 市道七釜線 1968 17 7 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 長崎県西海市西海町七釜郷
78 00086-00 京﨑橋 市道柳京﨑橋線 1965 38.9 6.9 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 長崎県西海市西海町七釜郷
79 00087-00 野田1号橋 市道舞坂3号線 不明 5.8 2.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町中浦南郷
80 00088-00 下長谷1号橋 市道下長谷線 不明 2.2 3.2 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町中浦北郷
81 00089-00 下長谷2号橋 市道下長谷線 不明 2.2 4.1 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西海町中浦北郷
82 00090-00 下長谷3号橋 市道下長谷線 不明 7.3 3 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西海町中浦北郷
83 00091-00 七釜橋 市道入口屋線 不明 5.1 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町七釜郷
84 00092-00 金龍橋 市道南小線 1958 60 6.7 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 長崎県西海市西海町中浦南郷
85 00093-00 元左エ門橋 市道立石大建線 1975 2.1 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町七釜郷
86 00094-00 清水尾橋 市道立石大建線 2016 5.1 3.3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西海町七釜郷
87 00095-00 小峰橋 市道ゲキト線 1966 19.5 4.6 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
88 00096-00 草木原1号橋 市道草木原線 不明 4.2 4.4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
89 00097-00 上郷2号橋 市道上郷線 1982 19.2 7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
90 00098-00 流合橋 市道下山奥浦線 2000 11.7 8.8 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷

91 00099-00 奥浦橋 市道下山奥浦線 1966 40.7 4.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷

92 00100-00 寺尾橋 市道奥浦幸物線 1970 27 5.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市大瀬戸町雪浦上郷
93 00101-00 曙橋 市道河通一号線 1972 21.9 4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市大瀬戸町雪浦上郷
94 00102-00 下釜小干1号橋 市道下釜小干線 不明 7.8 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷
95 00103-00 下釜小干2号橋 市道下釜小干線 不明 6.3 6.2 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷

96 00104-00 羽出川橋 市道下釜小干線 2001 20.8 9.6 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸羽出川郷
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97 00105-00 松ノ平3号橋 市道松ノ平線 不明 7.6 3.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷

98 00106-00 前ノ平橋 市道 奥浦幸物線 不明 10 6.1 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大瀬戸町雪浦奥浦郷
99 00107-00 中央市街1号橋 市道中央市街線 不明 3.1 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷

100 00108-00 中央市街2号橋 市道中央市街線 不明 3 4.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷
101 00109-00 二ツ枝橋 市道二ツ枝線 1983 8.3 3.2 ＲＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷
102 00110-00 下山橋 市道下山線 1993 10.9 3.1 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大瀬戸町下山郷
103 00111-00 萩原橋 市道萩原線 不明 4.8 3.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良外郷
104 00112-00 弁天橋 市道柳京崎橋線 1962 6.6 6.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良外郷
105 00114-00 宝橋 市道道目木線 1950 34.3 4.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
106 00115-00 上郷1号橋 市道上郷線 1981 26.8 5 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
107 00116-00 大正橋 市道上郷線 1983 24.5 4.1 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
108 00117-00 梨木橋 市道上郷線 1978 20.8 4.4 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
109 00118-00 江里橋 市道江里札松線 不明 4.3 4.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町多以良外郷
110 00119-00 三浦橋 市道小坂浦線 2009 6.5 5.6 ＲＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷
111 00120-00 板浦1号橋 市道板浦線 不明 3.4 3.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷
112 00121-00 板浦2号橋 市道板浦線 不明 2.6 1.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷
113 00123-00 赤ナベシ橋 市道赤ナベシ線 不明 7.3 5.2 その他 その他（アーチ橋） 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷
114 00124-00 雪浦平坦橋 市道雪浦平坦線 不明 7.3 3.1 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大瀬戸町雪浦上郷
115 00125-00 上ノ瀬一号橋 市道上ノ瀬線 不明 7.4 3.5 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市大瀬戸町雪浦奥浦郷
116 00126-00 塚堂橋 市道小松線 1962 10.8 9.5 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市大瀬戸町雪浦小松郷
117 00127-00 小松橋 市道小松線 1983 11.6 4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町雪浦小松郷
118 00128-00 本村1号橋 市道本村線 不明 2 2.2 ＲＣ橋 その他（アーチ橋） 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷
119 00129-00 本村2号橋 市道本村線 不明 2.6 3.7 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷
120 00130-00 石田橋 市道山ノ神線 不明 3.9 3 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷
121 00131-00 山ノ神橋 市道焼山線 不明 6.3 5.5 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷
122 00132-00 内浦仁崎1号橋 市道内浦仁崎線 不明 7.1 5.5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷
123 00133-00 内浦仁崎2号橋 市道内浦仁崎線 不明 3 5.4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷
124 00134-00 ホゲットウ橋 市道ホゲットウ1号線 1980 22.7 4.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市大瀬戸町雪浦奥浦郷
125 00135-00 千ツボ橋 市道伊ノ浦線 1997 20.5 7.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西彼町小迎郷
126 00136-00 無名橋 市道伊ノ浦線 不明 3.8 4.1 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷
127 00137-00 野中ノ辻橋 市道伊ノ浦線 2005 35.7 7.8 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 長崎県西海市西彼町小迎郷
128 00138-00 下池田橋 市道白浜1号線 不明 2.9 12 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町八木原郷
129 00139-00 鰐渕橋 市道上岳母衣崎線 2001 24 9.8 鋼溶接橋 箱桁（不明） 長崎県西海市西彼町喰場郷
130 00140-00 大瀉橋 市道上岳母衣崎線 不明 8 5.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町喰場郷
131 00141-00 浜河内橋 市道上岳母衣崎線 不明 5.8 8.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町下岳郷
132 00142-00 無名橋 市道上岳母衣崎線 不明 3.5 9.7 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町下岳郷
133 00143-00 平原橋 市道平原線 1995 7.7 6 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市西彼町平原郷
134 00144-00 中山橋 市道中山亀浦線 不明 6.5 13.7 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市西彼町中山郷
135 00146-00 辻河内橋 市道辻河内小宮浦線 不明 4 4.4 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町下岳郷
136 00147-00 嶋冠橋 市道辻河内小宮浦線 不明 3.1 5.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町下岳郷
137 00148-00 中ノ島橋 市道中ノ島線 1981 29 4.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町喰場郷
138 00149-00 黒崎橋 市道黒崎線 2001 48 6.2 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷
139 00150-00 小迎橋 市道小迎～杉崎線 不明 4.4 9.8 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町小迎郷
140 00151-00 小迎第２橋 市道小迎～杉崎線 2000 41.6 6 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 長崎県西海市西彼町小迎郷
141 00152-00 杉崎橋 市道杉崎線 不明 3.2 3.8 石橋 石（レンガ）橋 長崎県西海市西彼町小迎郷
142 00154-00 かんば橋 市道看場線 不明 5.4 3.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町八木原郷
143 00155-00 野田橋 市道大浦2号線 1916 5 5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町八木原郷
144 00157-00 井手渕橋 市道二貫山線 不明 8 4.2 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市西彼町平山郷
145 00158-00 二貫山橋 市道二貫山線 不明 20.8 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市西彼町平山郷
146 00159-00 松尾平橋 市道松尾平線 不明 14 2.5 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町平山郷
147 00160-00 下茅場橋 市道下茅場線 1995 24.6 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市西彼町平山郷
148 00161-00 無名橋 市道日ノ坂線 不明 5 4.7 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町平山郷
149 00162-00 境ノ谷橋 市道酒井線 1993 10 4.2 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西彼町平山郷
150 00163-00 柚子ノ川橋 市道毛屋島線 不明 13.5 5.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町平山郷
151 00164-00 綿打橋 市道綿打瀉線 1932 21.6 5.1 ＲＣ橋 Ｔ桁 長崎県西海市西彼町平山郷
152 00165-00 由留木橋 市道由留木線 不明 5.1 3.7 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町鳥加郷
153 00166-00 松ヶ崎橋 市道鳥加第2号線 不明 7 6.1 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
154 00167-00 湯無田橋 市道鳥加第2号線 不明 31 4.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
155 00168-00 西ノ岳第１橋 市道鳥加1号線 不明 18.6 4.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
156 00169-00 西ノ岳第2橋 市道鳥加1号線 不明 9.8 12 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市西彼町鳥加郷
157 00170-00 琵琶橋 市道片平線 不明 21.1 3.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
158 00171-00 田口橋 市道田口線 不明 22.5 3.7 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
159 00172-00 末岡橋 市道末岡線 不明 18.6 4.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
160 00173-00 大山口橋 市道上多以良線 1980 16 4.8 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町鳥加郷
161 00174-00 俵頭橋 市道俵頭1号線 不明 18.7 3.3 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西彼町鳥加郷
162 00175-00 無名橋 市道松ヶ崎片平線 不明 5.3 2.8 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町鳥加郷
163 00176-00 浦河内橋 市道下岳中山線 不明 2.3 13.5 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町下岳郷
164 00177-00 浦河内谷橋 市道浦河内谷線 不明 5.5 4.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町下岳郷
165 00178-00 唐ノ浦平橋 市道唐の浦上線 不明 3.1 12.8 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町下岳郷
166 00180-00 上岳橋 市道鰐渕中野線 1973 21 8.7 ＰＣ橋 プレテンＴ桁 長崎県西海市西彼町上岳郷
167 00181-00 竹道橋 市道竹道線 1956 4.4 5.2 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町中山郷
168 00182-00 江迎橋 市道江崎線 不明 23.4 4.2 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町喰場郷
169 00183-00 大明寺橋 市道浜河内線 1988 73.9 8.4 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町喰場郷
170 00184-00 無名橋12 市道高尾線 不明 9.8 5.3 鋼溶接橋 Ｉ桁（不明） 長崎県西海市西彼町上岳郷
171 00186-00 山口原橋 市道里平中部線 不明 4.6 4.9 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町平原郷
172 00187-00 里平橋 市道里平中部線 不明 8.6 4.7 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西彼町平原郷
173 00188-00 下の原橋 市道長瀬線 不明 12.2 5.4 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西彼町平原郷
174 00190-00 無名橋 市道立居原線 不明 10.9 6.1 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西彼町白似田郷
175 00191-00 広無田橋 市道広無田線 1987 11.7 5.2 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西彼町白似田郷
176 00192-00 無名橋 市道中田原支線 不明 8.9 4 ＰＣ橋 その他（箱桁） 長崎県西海市西彼町白似田郷
177 00193-00 無名橋 市道海岸支線 不明 2.4 8.1 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町宮浦郷
178 00194-00 無名橋 市道小宮浦宮ノ浦線 不明 7.8 6 ＰＣ橋 プレテン床版 長崎県西海市西彼町宮浦郷
179 00196-00 無名橋 市道中原線 不明 5.8 3.5 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市西彼町中山郷
180 00197-00 無名橋1 市道雪浦平坦線 不明 2.6 8 ＲＣ橋 その他 長崎県西海市大瀬戸町雪浦下郷
181 00198-00 無名橋2 市道雪浦平坦線 不明 2.6 6.6 ＲＣ橋 中実床版 長崎県西海市大瀬戸町雪浦下郷
182 00199-00 野中橋 市道野中線 2004 52.9 5 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 長崎県西海市西彼町小迎郷
183 00200-00 深江橋 市道辻線 2007 67.3 5 ＰＣ橋 方杖ラーメン橋 長崎県西海市西彼町小迎郷
184 00201-00 踊瀬橋 市道踊瀬線 不明 14.6 4.7 その他 その他 長崎県西海市大瀬戸町多以良内郷
185 00202-00 白浜橋 市道白浜1号線 2009 30.1 7.7 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市西彼町八木原郷
186 00203-00 看場橋 市道看場線 2011 21.5 5 ＰＣ橋 プレテン中空床版 長崎県西海市西彼町八木原郷
187 00204-00 越首橋 市道越首線 2009 18.4 5.2 ＰＣ橋 ポステン中空床版 長崎県西海市西彼町大串郷
188 00205-00 名切無田橋 市道名切無田線 2010 71 6 ＰＣ橋 斜材付π型ラーメン橋 長崎県西海市西彼町平山郷
189 00206-00 松尾平橋 市道松尾平線 2008 21 5.2 ＰＣ橋 プレテン箱桁 長崎県西海市西彼町平山郷
190 00207-00 くれん下橋 市道くれん下支線 2008 24.5 5.2 ＰＣ橋 その他 長崎県西海市西彼町八木原郷
191 00208-00 馬込自転車道橋 市道馬込臨港線 2014 46 3.8 鋼溶接橋 箱桁（鋼床版） 長崎県西海市大島町字間瀬

橋梁コード 橋梁名 路線名 架設年次
橋長
(m)

幅員
(m)

使用材料 構造形式 所在地
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（３）架設年次分布 

西海市が管理する全 191 橋の内、架設年次が判明している橋梁は 92 橋です。その内、1950 年代

から 70 年代にかけての高度経済成長期に全体の 34％である 31 橋が建設されており、建設後 50 年

以上経過する橋梁は 39橋（42％）を占めています。 

今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必

要となることが懸念されます。 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）橋梁の年齢構成 

西海市における管理橋梁の内、建設後 50年以上を経過した橋梁数の割合は、現在の 42％から 20

年後には 76％、30年後には 88％まで急激に増加します。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※架設年次不明橋 99 橋除く  

50年以上

39橋

42%

49年～40年

24橋

26%

39年～30年

7橋

8%

29年～20年

11橋

12%

19年～10年

10橋

11%

10年未満

1橋

1%

年齢別の橋梁割合

（令和６年度現在）

1橋 1橋 1橋
2橋

3橋

19橋

22橋 18橋

10橋

12橋

3橋

0橋

100橋 101橋 102橋 104橋 107橋

126橋

148橋

166橋
176橋

188橋 191橋 191橋

0橋

50橋

100橋

150橋

200橋

250橋

0橋

5橋

10橋

15橋

20橋

25橋

累計橋梁数

（架設年次不明橋含む）橋梁数

架設年次

架設年次別橋梁数 累計橋梁数

高度経済成長期:31橋

（全体の34％）

※架設年次不明橋99橋を除く

架設後50年以上:39橋

（42％）
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建設後 50年以上の橋梁数の増加 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２－３．橋梁の維持管理 

（１）維持管理に関する基本方針 

通常点検（道路パトロール）、定期点検（点検 A・点検 B）、異常時点検により、橋梁の健全性を

確認します。 

※点検 A：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）に準じた点検であり、5 年に 1 回の実施

を基本とする。 

※点検 B：橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・技術課）に準じた点検であり、主に

補修工事実施前に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術課

50年以上

81橋

88%

50年未満

11橋

12%

30年後

50年以上

63橋

68%

50年未満

29橋

32%

10年後

50年以上

70橋

76%

50年未満

22橋

24%

20年後
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（２）管理橋梁の健全性 

平成 26 年度より 5 年に 1 回の定期点検（近接目視点検）が義務化され、令和 5 年度で 2 巡目の

定期点検が完了しています。 

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で

決定しています。 

西海市において2巡目の定期点検結果を受けて判定された全191橋の判定区分は以下の通りです。 

なお、判定区分Ⅲの 4橋の内 1橋については、2巡目点検後（R3 年度）に補修対策を完了してい

ます。残りの 3橋についても、今後 5 年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

今後も、橋梁の健全性を良好な状態に保つことができるよう、適切な維持管理を継続して実施し

ます。 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

橋梁数 59 128 4 0 191 

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準） P.4

令和 6 年 3 月 国土交通省 道路局 
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３．橋梁長寿命化修繕計画  

３－１．策定方針 

 計画は西海市が管理する全ての橋梁 191 橋について策定し、適切な時期に修

繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図り

ます。 

 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直し

を行います。 

 対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通

量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮

し、総合的に判断し、決定します。 

 補修については、早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先着手し、そ

の後は対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

 今後の維持管理コスト縮減や利用者の安全・安心の確保のため、管理する橋

梁の架橋位置や利用状況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集

約・撤去」を検討します。 

 今後のより良い維持管理に向けて、点検作業における安全性・効率化・高精

度化が見込まれる橋梁については「新技術活用」を検討します。 

 「集約・撤去」、「新技術活用」に加え、橋長が短く構造が単純な橋梁等、点

検作業が比較的容易な橋梁については直営点検を実施及び継続することによ

り、維持管理コストの縮減を図ります。 

 

３－２．予防保全の取り組み 

（１）取り組み方針 

西海市が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取り

組みます。 

 

 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。 
 安全・安心な道路交通網を確保します。 
 維持管理コストの縮減を図ります。 

  

 

定期的な点検の実施 

 

 

 ５年に１度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。 

 橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。 

 早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。 

 架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。 
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（２）予防保全による効果 

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、

橋梁の健全性が高い状態を保ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深

刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース 1：予防保全型の修繕（損傷が深刻化する前に修繕を実施） 

ケース 2：事後保全型の修繕（損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施） 
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３－３．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命

化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失

を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。 

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50 年間で約 6.4

億円のコスト縮減が見込めます。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト縮減効果の比較 

 

①事後保全型の事業費（部材健全度 HI=20 以下で補修を行う） 50 年間総補修費：19.2 億円 

②予防保全型の事業費（最適投資案に従って補修を行う）    50 年間総補修費：12.8 億円 

③コスト縮減効果 19.2 – 12.8 = 6.4 億円 

 

  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年 40年 45年 50年

補
修

費
（

万
円

）

経過年

長寿命化修繕計画策定の効果

事後保全型 予防保全型

12.8億円

6.4億円
縮減

19.2億円

事後保全型：部材健全度 HI=20以下で補修、予防保全型：最適投資案
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３－４．今後の維持管理計画

（１）点検・修繕計画 

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲの

4 橋の内 1橋は、R3 年度に補修対策を完了しています。残りの 3 橋についても、今後 5年以内に対

策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

それ以降は、判定区分Ⅱに該当する橋梁の内、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手する計画

とします。 

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。 

なお、点検・修繕計画は 3 巡目点検の結果により、随時見直しを行います。 

今後の点検・修繕計画 

 

 

 

（２）集約・撤去 

利用者の安全・安心の確保及び維持管理コスト縮減のため、管理する橋梁の架橋位置や利用状

況並びに将来的な道路整備計画等を基に適切な「集約・撤去」を検討します。 

令和 11 年度までに、管理する橋梁の内 1 橋について、撤去計画の検討を行い、地域住民の合意

形成を図った上で実行に繋げ、定期点検 1 巡あたり約 23 万円程度の定期点検費用縮減を目指しま

す。 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

修繕橋梁数 数 1 0 1 0 4 0 3 0 3 1 13

修繕費 万円 707 0 2000 0 1050 0 1417 0 838 1471 7483

設計橋梁数 数 0 0 0 4 0 3 0 3 1 0 11

設計費 万円 0 0 0 1987 0 1265 0 1209 488 0 4949

点検橋梁数 数 27 39 47 40 38 27 39 47 40 38 382

点検費 万円 1125 1051 1249 1089 913 1125 1051 1249 1089 913 10854

維持管理費計 万円 1832 1051 3249 3076 1963 2390 2468 2458 2415 2384 23286

単位
計画年度

合計
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（３）新技術等の活用 

今後のより良い維持管理に向けて、点検の効率化・高度化が見込まれる橋梁については、新技術

活用の検討を行います。 

2 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した 50橋の内、交差条件や点検結果、橋梁の規模等を基

に、効果が高いと判断される 11 橋程度について、点検支援に関する新技術を積極的に活用するこ

とで、費用縮減や事業の効率化に取り組む方針とします。 

以下に対象橋梁への適用が可能と考えられる新技術を示します。 

技術番号 NETIS 登録番号 技術名 

BR010018-V0524 QS-170024-VR 
橋梁点検支援ロボット 

(視る診る・スタンダード・ハイグレード・mini) 

BR010013-V0424 KT-130046-V 高精細画像による橋梁下面や主塔のクラック自動抽出システム 

BR010024-V0424 KT-190025-VR 社会インフラ画像診断サ-ビス「ひびみっけ」 

BR010015-V0524 CB-220017-A 
非 GNSS 環境対応型ドローンやポールカメラを用いた近接目視点検

支援技術 

BR010029-V0324 - 非 GNSS 環境型 UAV を用いた橋梁点検支援システム 

BR010071-V0024 - Matrice300RTK（ドローン）を用いた橋梁点検支援技術「ひび検 Fly」

：本計画における対象技術 

上記技術の活用により、令和 7 年度からの点検に際し、定期点検 1 巡あたり対象橋梁 11 橋に

おける点検費用の約 150 万円程度の縮減を目指します。 

（４）費用縮減 

橋梁の集約化・撤去、定期点検における新技術の活用に加え、直営点検の実施による費用縮減を

図ります。 

現在、管理する 191 橋の内、橋長が短く構造が単純であり、交通量が少なく、梯子での点検が可

能な橋梁について、損傷程度も勘案した上で、30橋程度の直営点検を目指します。 

 橋梁の集約化・撤去、新技術の活用及び直営点検の実施により、定期点検 1 巡あたり点検費

用の約 850 万円程度の縮減を目指します。 

また、上記に加え、修繕工事における費用縮減を図るため、設計時においては、新工法や新

材料などの新技術等の活用も検討を行う方針とします。 

- 12 -



４．橋梁個別施設計画

橋梁長寿命化修繕計画を基に、橋梁個別施設計画を次頁の通り作成しました。

なお、平成 26 年に施行された省令・告示により 5 年に 1 度の近接目視点検の実施が義務付けら

れたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととしています。 

対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

＜対策の優先順位の考え方＞

点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めます。 

 現在、判定区分Ⅲの 4橋の内 1橋は、R3年度に補修対策を完了しており、残りの 3 橋について

も、今後 5年以内に対策を施す計画としています。

 橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周

辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。

 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁について

は、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。
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(1 / 4)

西海市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年11月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 00001-00 山祇橋 市 市道中央線 鋼 1979 45 15.5 9.2 ○ 2019 Ⅰ － － 42 点検 点検

2 00002-00 二抗橋 市 市道間瀬徳万線 RC 不明 ― 4.8 3.0 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

3 00003-00 太田尾橋 市 市道大島太田尾線 PC 1969 55 11.4 5.0 － 2022 Ⅰ － － 31 点検 点検

4 00004-00 馬込川橋 市 市道奥の谷馬込線 PC 1977 47 9.1 4.5 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

5 00005-00 蛤橋 市 市道大島総合公園線 PC 1988 36 10.3 8.0 － 2022 Ⅰ － － 27 点検 点検

6 00008-00 松山橋 市 市道中央線 RC 不明 ― 3.5 5.8 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

7 00010-00 矢坪海岸1号橋 市 市道矢坪海岸線 RC 不明 ― 4.2 2.0 － 2023 Ⅱ 430 528 22 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

8 00011-00 南風泊橋 市 市道ウツク林線 RC 不明 ― 2.8 3.6 － 2023 Ⅲ 205 528 22 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

9 00012-00 無名橋19 市 市道西のその線 RC 不明 ― 4.9 3.4 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

10 00013-00 無名橋18 市 市道吉田線 RC 不明 ― 6.0 4.8 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

11 00014-00 松田橋 市 市道田向線 RC 不明 ― 3.1 2.5 － 2023 Ⅲ 158 528 22 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

12 00015-00 西小浦橋 市 市道中央線 RC 不明 ― 5.4 3.9 － 2023 Ⅲ 257 403 23 設計
修繕
点検

ひびわれ注入＋断面修復他 点検

13 00016-00 学校橋 市 市道学校線 RC 不明 ― 5.4 2.5 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

14 00017-00 琉球橋 市 市道灯台南風泊線 RC 不明 ― 10.1 3.8 － 2023 Ⅱ － － 24 点検 点検

15 00018-00 風早橋 市 市道水浦高地線 RC 1968 56 6.0 13.0 － 2020 Ⅰ － － 26 点検 点検

16 00019-00 高地1号橋 市 市道水浦高地線 PC 1980 44 18.8 11.8 ○ 2022 Ⅱ － － 48 点検 点検

17 00020-00 無名橋1 市 市道横瀬線 RC 不明 ― 4.9 12.1 － 2020 Ⅱ － － 25 点検 点検

18 00021-00 無名橋2 市 市道横瀬線 RC 不明 ― 7.0 11.4 － 2020 Ⅱ － － 26 点検 点検

19 00022-00 西ノ尾橋 市 市道小郡線 RC 不明 ― 3.0 6.7 － 2023 Ⅱ － － 25 点検 点検

20 00023-00 小郡橋 市 市道小郡線 RC 不明 ― 3.6 8.5 － 2023 Ⅱ － － 25 点検
ひびわれ注入他

点検

21 00024-00 石田橋 市 市道堀原線 PC 1973 51 7.3 6.0 － 2023 Ⅱ 298 403 23 点検 設計 修繕 点検

22 00025-00 轟橋 市 市道木場川線 RC 1970 54 5.8 3.9 － 2022 Ⅰ － － 23 点検 点検

23 00026-00 渡瀬橋 市 市道木場川線 RC 1971 53 4.6 4.2 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

24 00027-00 清水川橋 市 市道鍾乳洞川線 RC 1971 53 4.7 11.9 － 2023 Ⅱ － － 25 点検 点検

25 00028-00 浜向橋 市 市道慶満郷線 RC 1965 59 5.2 4.4 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

26 00030-00 加曽橋 市 市道面高寄船線 RC 1981 43 5.5 4.4 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

27 00031-00 ツガネ橋 市 市道横道線 RC 1952 72 9.0 4.2 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

28 00032-00 戸五郎橋 市 市道鍾乳洞川線 RC 1971 53 5.5 4.0 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

29 00033-00 新戸五郎橋 市 市道鍾乳洞川線 PC 1994 30 13.0 10.7 － 2022 Ⅱ － － 28 点検 点検

30 00034-00 鳥崎橋 市 市道鳥崎海岸線 RC 1969 55 5.0 4.0 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

31 00035-00 石田前橋 市 市道丹納面高線 RC 1968 56 7.1 4.1 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

32 00036-00 木場橋 市 市道折口線 RC 1924 100 21.0 4.3 ○ 2019 Ⅰ － － 40 点検 点検

33 00037-00 ウグメ橋 市 市道宇久米本谷線 RC 不明 ― 2.9 4.0 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

34 00038-00 高地2号橋 市 市道高地風早線 PC 1982 42 17.3 4.0 ○ 2022 Ⅱ － － 37 点検 点検

35 00039-00 曲り平橋 市 市道古賀峯線 RC 1964 60 6.2 3.0 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

36 00040-00 山河内橋 市 市道日守線 RC 不明 ― 3.5 2.9 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

37 00041-00 太田原橋 市 市道太田原日守線 RC 不明 ― 2.1 3.7 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

38 00042-00 黒神橋 市 市道太田原日守線 RC 1970 54 2.3 3.9 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

39 00043-00 縫浦橋 市 市道縫ノ浦線 RC 1969 55 2.4 2.7 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

40 00044-00 丑谷橋 市 市道丑谷線 RC 不明 ― 5.1 2.8 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

41 00045-00 ハイ坂橋 市 市道ハイ坂線 RC 1977 47 4.4 4.0 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

42 00046-00 無名橋 市 市道横瀬大平1号線 PC 不明 ― 16.5 3.8 ○ 2019 Ⅱ － － 37 点検 点検
ひびわれ注入他

43 00047-00 火ノ口橋 市 市道火ノ口線 RC 1981 43 5.5 4.0 － 2023 Ⅱ 117 403 23 点検 設計 修繕 点検

44 00048-00 白似田橋 市 市道白似田循環線 その他 不明 ― 6.5 3.2 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

45 00049-00 松本橋 市 市道浜田線 RC 1982 42 8.0 3.0 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

46 00050-00 越峯橋 市 市道浜田線 RC 1982 42 3.7 2.5 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

47 00051-00 浜田橋 市 市道浜田線 PC 1988 36 17.6 4.2 ○ 2022 Ⅱ － － 29 点検 点検

48 00052-00 赤バエ橋 市 市道赤バエ線 RC 1983 41 7.0 6.3 － 2023 Ⅱ － － 26 点検 点検

49 00053-00 水黒橋 市 市道水黒線 RC 1964 60 5.5 4.1 － 2023 Ⅱ － － 23 点検 点検

50 00054-00 柳橋 市 市道柳線 RC 1980 44 2.4 6.5 － 2023 Ⅱ － － 25 点検 点検

51 00055-00 西大久保1号橋 市 市道油手線 RC 不明 ― 2.4 3.4 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

52 00056-00 西大久保2号橋 市 市道油手線 RC 不明 ― 2.3 4.0 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

53 00058-00 オケ次郎橋 市 市道方次郎線 PC 1997 27 41.0 4.8 ○ 2019 Ⅱ － － 44 点検 点検

54 00059-00 岩下橋 市 市道岩下線 RC 1984 40 4.6 3.0 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

55 00060-00 森本橋 市 市道太田和線 RC 1950 74 10.8 3.6 － 2021 Ⅱ － － 24 点検 点検

56 00061-00 つなた橋 市 市道太田和線 RC 不明 ― 3.9 5.2 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

57 00062-00 舞坂橋 市 市道野田線 RC 不明 ― 7.0 3.0 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

58 00063-00 慶心橋 市 市道太田和2号線 RC 不明 ― 2.9 6.3 － 2023 Ⅱ － － 25 点検
ひびわれ注入他

点検

59 00064-00 池崎橋 市 市道池崎線 PC 1968 56 10.5 7.6 － 2022 Ⅱ 423 403 27 点検 設計
修繕
点検

60 00065-00 黒口橋 市 市道天久保黒口線 PC 1995 29 11.3 10.2 － 2022 Ⅱ － － 39 点検 点検

61 00066-00 山田橋 市 市道伊佐ノ浦1号線 RC 1973 51 4.5 3.6 － 2021 Ⅰ － － 22 点検 点検

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ) 修繕費 設計費

点検費
(回)

架設
年次

橋梁名
橋長
15ｍ
以上

橋種

- 14 -



(2 / 4)

西海市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年11月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ) 修繕費 設計費

点検費
(回)

架設
年次

橋梁名
橋長
15ｍ
以上

橋種

62 00067-00 小川橋 市 市道伊佐ノ浦1号線 RC 1973 51 7.0 3.6 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

63 00068-00 横手橋 市 市道伊佐ノ浦1号線 RC 1974 50 12.0 3.2 － 2021 Ⅱ － － 24 点検 点検

64 00069-00 白野橋 市 市道伊佐ノ浦1号線 PC 1974 50 5.3 4.1 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

65 00071-00 鍋石2号橋 市 市道伊佐ノ浦3号線 RC 不明 ― 2.9 6.6 － 2021 Ⅱ － － 25 点検 点検

66 00072-00 大平1号橋 市 市道大平線 RC 不明 ― 2.3 4.0 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

67 00073-00 大平2号橋 市 市道大平線 RC 不明 ― 2.3 4.0 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

68 00074-00 久保里橋 市 市道久保里線 PC 1978 46 10.4 4.0 － 2021 Ⅱ － － 24 点検 点検

69 00075-00 柚の木橋 市 市道久保里線 PC 1972 52 16.0 3.5 ○ 2020 Ⅱ 431 431 29 点検 設計
修繕
点検 ケレン＋塗替え他

70 00076-00 南串橋 市 市道南串線 PC 1981 43 41.3 4.0 ○ 2022 Ⅱ 1471 488 44 点検
ひびわれ注入他 設計

点検
修繕

71 00078-00 野開橋 市 市道野開線 RC 不明 ― 2.8 4.4 － 2022 Ⅰ － － 22 点検 点検

72 00079-00 石宗橋 市 市道野開線 RC 不明 ― 3.8 2.5 － 2021 Ⅰ － － 22 点検 点検

73 00081-00 長谷川橋 市 市道旧金山線 RC 1964 60 4.3 3.9 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

74 00082-00 鍋石1号橋 市 市道旧金山線 RC 1972 52 2.5 3.2 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

75 00083-00 川口橋 市 市道永田線 RC 不明 ― 2.8 4.3 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

76 00084-00 中浦木場橋 市 市道木場部落墓道線 RC 不明 ― 4.1 3.0 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

77 00085-00 御代橋 市 市道七釜線 PC 1968 56 17.0 7.0 ○ 2022 Ⅱ － － 33 点検 点検

78 00086-00 京﨑橋 市 市道柳京﨑橋線 PC 1965 59 38.9 6.9 ○ 2020 Ⅱ － － 50 点検 点検

79 00087-00 野田1号橋 市 市道舞坂3号線 RC 不明 ― 5.8 2.9 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

80 00088-00 下長谷1号橋 市 市道下長谷線 RC 不明 ― 2.2 3.2 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

81 00089-00 下長谷2号橋 市 市道下長谷線 RC 不明 ― 2.2 4.1 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

82 00090-00 下長谷3号橋 市 市道下長谷線 PC 不明 ― 7.3 3.0 － 2021 Ⅰ － － 23 点検 点検

83 00091-00 七釜橋 市 市道入口屋線 RC 不明 ― 5.1 4.0 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

84 00092-00 金龍橋 市 市道南小線 PC 1958 66 60.0 6.7 ○ 2020 Ⅰ － － 54 点検 点検

85 00093-00 元左エ門橋 市 市道立石大建線 RC 1975 49 2.1 4.0 － 2021 Ⅱ － － 22 点検 点検

86 00094-00 清水尾橋 市 市道立石大建線 RC 2016 8 5.1 3.3 － 2022 Ⅰ － － 23 点検 点検

87 00095-00 小峰橋 市 市道ゲキト線 鋼 1966 58 19.5 4.6 ○ 2020 Ⅰ － － 37 点検 点検

88 00096-00 草木原1号橋 市 市道草木原線 RC 不明 ― 4.2 4.4 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

89 00097-00 上郷2号橋 市 市道上郷線 PC 1982 42 19.2 7.0 ○ 2021 Ⅱ － － 33 点検 点検

90 00098-00 流合橋 市 市道下山奥浦線 PC 2000 24 11.7 8.8 － 2021 Ⅱ － － 36 点検 点検

91 00099-00 奥浦橋 市 市道下山奥浦線 鋼 1966 58 40.7 4.5 ○ 2023 Ⅱ － － 44 点検 点検

92 00100-00 寺尾橋 市 市道奥浦幸物線 鋼 1970 54 27.0 5.7 ○ 2020 Ⅰ － － 40 点検 点検

93 00101-00 曙橋 市 市道河通一号線 鋼 1972 52 21.9 4.0 ○ 2021 Ⅱ － － 40 点検 点検

94 00102-00 下釜小干1号橋 市 市道下釜小干線 RC 不明 ― 7.8 4.0 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

95 00103-00 下釜小干2号橋 市 市道下釜小干線 RC 不明 ― 6.3 6.2 － 2022 Ⅱ － － 26 点検 点検

96 00104-00 羽出川橋 市 市道下釜小干線 PC 2001 23 20.8 9.6 ○ 2021 Ⅱ － － 46 点検 点検

97 00105-00 松ノ平3号橋 市 市道松ノ平線 RC 不明 ― 7.6 3.5 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

98 00106-00 前ノ平橋 市 市道 奥浦幸物線 PC 不明 ― 10.0 6.1 － 2021 Ⅱ 2000 － 33 修繕
点検

ひびわれ注入他 点検

99 00107-00 中央市街1号橋 市 市道中央市街線 RC 不明 ― 3.1 4.0 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

100 00108-00 中央市街2号橋 市 市道中央市街線 RC 不明 ― 3.0 4.5 － 2022 Ⅰ － － 22 点検 点検

101 00109-00 二ツ枝橋 市 市道二ツ枝線 RC 1983 41 8.3 3.2 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

102 00110-00 下山橋 市 市道下山線 PC 1993 31 10.9 3.1 － 2021 Ⅰ － － 24 点検 点検

103 00111-00 萩原橋 市 市道萩原線 RC 不明 ― 4.8 3.9 － 2022 Ⅰ － － 22 点検 点検

104 00112-00 弁天橋 市 市道柳京崎橋線 RC 1962 62 6.6 6.5 － 2022 Ⅱ － － 26 点検 点検

105 00114-00 宝橋 市 市道道目木線 RC 1950 74 34.3 4.1 ○ 2022 Ⅰ － － 44 点検 点検

106 00115-00 上郷1号橋 市 市道上郷線 PC 1981 43 26.8 5.0 ○ 2021 Ⅱ － － 30 点検 点検

107 00116-00 大正橋 市 市道上郷線 PC 1983 41 24.5 4.1 ○ 2021 Ⅱ － － 30 点検 点検

108 00117-00 梨木橋 市 市道上郷線 PC 1978 46 20.8 4.4 ○ 2020 Ⅰ － － 40 点検 点検

109 00118-00 江里橋 市 市道江里札松線 RC 不明 ― 4.3 4.6 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

110 00119-00 三浦橋 市 市道小坂浦線 RC 2009 15 6.5 5.6 － 2022 Ⅰ － － 23 点検 点検

111 00120-00 板浦1号橋 市 市道板浦線 RC 不明 ― 3.4 3.6 － 2022 Ⅱ 83 403 22 点検 設計 修繕 点検

112 00121-00 板浦2号橋 市 市道板浦線 RC 不明 ― 2.6 1.9 － 2022 Ⅱ － － 22 点検
ひびわれ注入他

点検

113 00123-00 赤ナベシ橋 市 市道赤ナベシ線 その他 不明 ― 7.3 5.2 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

114 00124-00 雪浦平坦橋 市 市道雪浦平坦線 PC 不明 ― 7.3 3.1 － 2022 Ⅱ － － 23 点検 点検

115 00125-00 上ノ瀬一号橋 市 市道上ノ瀬線 PC 不明 ― 7.4 3.5 － 2022 Ⅱ － － 23 点検
ひびわれ注入他

点検

116 00126-00 塚堂橋 市 市道小松線 RC 1962 62 10.8 9.5 － 2021 Ⅱ 903 431 27 点検 設計 修繕 点検

117 00127-00 小松橋 市 市道小松線 RC 1983 41 11.6 4.0 － 2021 Ⅱ － － 31 点検 点検

118 00128-00 本村1号橋 市 市道本村線 RC 不明 ― 2.0 2.2 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

119 00129-00 本村2号橋 市 市道本村線 RC 不明 ― 2.6 3.7 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

120 00130-00 石田橋 市 市道山ノ神線 RC 不明 ― 3.9 3.0 － 2022 Ⅱ － － 22 点検 点検

121 00131-00 山ノ神橋 市 市道焼山線 RC 不明 ― 6.3 5.5 － 2020 Ⅰ － － 29 点検 点検

122 00132-00 内浦仁崎1号橋 市 市道内浦仁崎線 PC 不明 ― 7.1 5.5 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検
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123 00133-00 内浦仁崎2号橋 市 市道内浦仁崎線 RC 不明 ― 3.0 5.4 － 2020 Ⅰ － － 22 点検 点検

124 00134-00 ホゲットウ橋 市 市道ホゲットウ1号線 鋼 1980 44 22.7 4.8 ○ 2022 Ⅰ － － 40 点検 点検

125 00135-00 千ツボ橋 市 市道伊ノ浦線 PC 1997 27 20.5 7.7 ○ 2019 Ⅱ － － 46 点検 点検

126 00136-00 無名橋 市 市道伊ノ浦線 RC 不明 ― 3.8 4.1 － 2020 Ⅱ － － 22 点検 点検

127 00137-00 野中ノ辻橋 市 市道伊ノ浦線 PC 2005 19 35.7 7.8 ○ 2019 Ⅱ － － 50 点検 点検

128 00138-00 下池田橋 市 市道白浜1号線 RC 不明 ― 2.9 12.0 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

129 00139-00 鰐渕橋 市 市道上岳母衣崎線 鋼 2001 23 24.0 9.8 ○ 2021 Ⅱ － － 46 点検 点検

130 00140-00 大瀉橋 市 市道上岳母衣崎線 RC 不明 ― 8.0 5.5 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

131 00141-00 浜河内橋 市 市道上岳母衣崎線 RC 不明 ― 5.8 8.6 － 2020 Ⅱ － － 26 点検 点検

132 00142-00 無名橋 市 市道上岳母衣崎線 RC 不明 ― 3.5 9.7 － 2020 Ⅱ － － 25 点検 点検

133 00143-00 平原橋 市 市道平原線 PC 1995 29 7.7 6.0 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

134 00144-00 中山橋 市 市道中山亀浦線 PC 不明 ― 6.5 13.7 － 2020 Ⅰ － － 26 点検 点検

135 00146-00 辻河内橋 市 市道辻河内小宮浦線 RC 不明 ― 4.0 4.4 － 2020 Ⅰ － － 22 点検 点検

136 00147-00 嶋冠橋 市 市道辻河内小宮浦線 RC 不明 ― 3.1 5.6 － 2020 Ⅰ － － 22 点検 点検

137 00148-00 中ノ島橋 市 市道中ノ島線 鋼 1981 43 29.0 4.5 ○ 2019 Ⅰ － － 40 点検 点検

138 00149-00 黒崎橋 市 市道黒崎線 PC 2001 23 48.0 6.2 ○ 2019 Ⅱ － － 50 点検 点検

139 00150-00 小迎橋 市 市道小迎～杉崎線 RC 不明 ― 4.4 9.8 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

140 00151-00 小迎第２橋 市 市道小迎～杉崎線 PC 2000 24 41.6 6.0 ○ 2019 Ⅲ － － 44 点検 点検

141 00152-00 杉崎橋 市 市道杉崎線 その他 不明 ― 3.2 3.8 － 2020 Ⅱ － － 22 点検 点検

142 00154-00 かんば橋 市 市道看場線 RC 不明 ― 5.4 3.9 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

143 00155-00 野田橋 市 市道大浦2号線 RC 1916 108 5.0 5.0 － 2020 Ⅱ 707 － 22 修繕 点検 点検

144 00157-00 井手渕橋 市 市道二貫山線 RC 不明 ― 8.0 4.2 － 2020 Ⅱ － － 29 点検 点検

145 00158-00 二貫山橋 市 市道二貫山線 PC 不明 ― 20.8 5.2 ○ 2019 Ⅱ － － 40 点検 点検

146 00159-00 松尾平橋 市 市道松尾平線 鋼 不明 ― 14.0 2.5 － 2022 Ⅰ － － 24 点検 点検

147 00160-00 下茅場橋 市 市道下茅場線 PC 1995 29 24.6 5.2 ○ 2019 Ⅱ － － 40 点検 点検

148 00161-00 無名橋 市 市道日ノ坂線 RC 不明 ― 5.0 4.7 － 2020 Ⅱ － － 22 点検 点検

149 00162-00 境ノ谷橋 市 市道酒井線 PC 1993 31 10.0 4.2 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

150 00163-00 柚子ノ川橋 市 市道毛屋島線 鋼 不明 ― 13.5 5.3 － 2022 Ⅰ － － 31 点検 点検

151 00164-00 綿打橋 市 市道綿打瀉線 RC 1932 92 21.6 5.1 ○ 2022 Ⅱ － － 40 点検 点検

152 00165-00 由留木橋 市 市道由留木線 RC 不明 ― 5.1 3.7 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

153 00166-00 松ヶ崎橋 市 市道鳥加第2号線 鋼 不明 ― 7.0 6.1 － 2019 Ⅰ － － 26 点検 点検

154 00167-00 湯無田橋 市 市道鳥加第2号線 鋼 不明 ― 31.0 4.3 ○ 2019 Ⅰ － － 44 点検 点検

155 00168-00 西ノ岳第１橋 市 市道鳥加1号線 鋼 不明 ― 18.6 4.8 ○ 2021 Ⅱ － － 29 点検 点検

156 00169-00 西ノ岳第2橋 市 市道鳥加1号線 PC 不明 ― 9.8 12.0 － 2021 Ⅱ － － 26 点検 点検

157 00170-00 琵琶橋 市 市道片平線 鋼 不明 ― 21.1 3.7 ○ 2019 Ⅰ － － 40 点検 点検

158 00171-00 田口橋 市 市道田口線 鋼 不明 ― 22.5 3.7 ○ 2019 Ⅰ － － 30 点検 点検

159 00172-00 末岡橋 市 市道末岡線 鋼 不明 ― 18.6 4.2 ○ 2019 Ⅰ － － 29 点検 点検

160 00173-00 大山口橋 市 市道上多以良線 鋼 1980 44 16.0 4.8 ○ 2019 Ⅰ － － 29 点検 点検

161 00174-00 俵頭橋 市 市道俵頭1号線 PC 不明 ― 18.7 3.3 ○ 2021 Ⅱ － － 29 点検 点検

162 00175-00 無名橋 市 市道松ヶ崎片平線 RC 不明 ― 5.3 2.8 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

163 00176-00 浦河内橋 市 市道下岳中山線 RC 不明 ― 2.3 13.5 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

164 00177-00 浦河内谷橋 市 市道浦河内谷線 RC 不明 ― 5.5 4.6 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

165 00178-00 唐ノ浦平橋 市 市道唐の浦上線 RC 不明 ― 3.1 12.8 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

166 00180-00 上岳橋 市 市道鰐渕中野線 PC 1973 51 21.0 8.7 ○ 2021 Ⅱ － － 46 点検 点検

167 00181-00 竹道橋 市 市道竹道線 RC 1956 68 4.4 5.2 － 2023 Ⅱ － － 22 点検 点検

168 00182-00 江迎橋 市 市道江崎線 鋼 不明 ― 23.4 4.2 ○ 2019 Ⅰ － － 40 点検 点検

169 00183-00 大明寺橋 市 市道浜河内線 鋼 1988 36 73.9 8.4 ○ 2019 Ⅰ － － 54 点検 点検

170 00184-00 無名橋12 市 市道高尾線 鋼 不明 ― 9.8 5.3 － 2022 Ⅰ － － 23 点検 点検

171 00186-00 山口原橋 市 市道里平中部線 RC 不明 ― 4.6 4.9 － 2020 Ⅱ － － 22 点検 点検

172 00187-00 里平橋 市 市道里平中部線 PC 不明 ― 8.6 4.7 － 2021 Ⅰ － － 23 点検 点検

173 00188-00 下の原橋 市 市道長瀬線 PC 不明 ― 12.2 5.4 － 2021 Ⅰ － － 24 点検 点検

174 00190-00 無名橋 市 市道立居原線 PC 不明 ― 10.9 6.1 － 2021 Ⅰ － － 27 点検 点検

175 00191-00 広無田橋 市 市道広無田線 PC 1987 37 11.7 5.2 － 2021 Ⅱ － － 31 点検 点検

176 00192-00 無名橋 市 市道中田原支線 PC 不明 ― 8.9 4.0 － 2021 Ⅱ － － 23 点検 点検

177 00193-00 無名橋 市 市道海岸支線 RC 不明 ― 2.4 8.1 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

178 00194-00 無名橋 市 市道小宮浦宮ノ浦線 PC 不明 ― 7.8 6.0 － 2020 Ⅱ － － 23 点検 点検

179 00196-00 無名橋 市 市道中原線 RC 不明 ― 5.8 3.5 － 2020 Ⅰ － － 23 点検 点検

180 00197-00 無名橋1 市 市道雪浦平坦線 RC 不明 ― 2.6 8.0 － 2020 Ⅰ － － 25 点検 点検

181 00198-00 無名橋2 市 市道雪浦平坦線 RC 不明 ― 2.6 6.6 － 2020 Ⅱ － － 25 点検 点検

182 00199-00 野中橋 市 市道野中線 PC 2004 20 52.9 5.0 ○ 2019 Ⅰ － － 51 点検 点検

183 00200-00 深江橋 市 市道辻線 PC 2007 17 67.3 5.0 ○ 2019 Ⅱ － － 51 点検 点検

ひびわれ注入＋断面修復
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西海市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年11月更新）

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ) 修繕費 設計費

点検費
(回)

架設
年次

橋梁名
橋長
15ｍ
以上

橋種

184 00201-00 踊瀬橋 市 市道踊瀬線 その他 不明 ― 14.6 4.7 － 2020 Ⅰ － － 31 点検 点検

185 00202-00 白浜橋 市 市道白浜1号線 PC 2009 15 30.1 7.7 ○ 2019 Ⅰ － － 50 点検 点検

186 00203-00 看場橋 市 市道看場線 PC 2011 13 21.5 5.0 ○ 2019 Ⅱ － － 40 点検 点検

187 00204-00 越首橋 市 市道越首線 PC 2009 15 18.4 5.2 ○ 2019 Ⅰ － － 37 点検 点検

188 00205-00 名切無田橋 市 市道名切無田線 PC 2010 14 71.0 6.0 ○ 2019 Ⅰ － － 51 点検 点検

189 00206-00 松尾平橋 市 市道松尾平線 PC 2008 16 21.0 5.2 ○ 2019 Ⅰ － － 40 点検 点検

190 00207-00 くれん下橋 市 市道くれん下支線 PC 2008 16 24.5 5.2 ○ 2019 Ⅱ － － 40 点検 点検

191 00208-00 馬込自転車道橋 市 市道馬込臨港線 鋼 2014 10 46.0 3.8 ○ 2023 Ⅱ － － 44 点検 点検

13 － － 1 0 1 0 4 0 3 0 3 1

7483 － － 707 0 2000 0 1050 0 1417 0 838 1471

－ 11 － 0 0 0 4 0 3 0 3 1 0

－ 4949 － 0 0 0 1987 0 1265 0 1209 488 0

－ － 382 27 39 47 40 38 27 39 47 40 38

－ － 10854 1125 1051 1249 1089 913 1125 1051 1249 1089 913点検費（万円）

点検橋梁数

設計費（万円）

設計橋梁数

修繕費（万円）

修繕橋梁数
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