

令和 7 年 7 月に契約変更した案件

※ 契約金額 1 3 0 万円（消費税込）超を公表

	番号及び名称
1	第71018号 西海学校給食共同調理場備品購入

物 品 番 号	第71018号
物 品 名	西海学校給食共同調理場備品購入
物 品 場 所	西海市立西海学校給食共同調理場
物品の種類	厨房機器

請 負 人 住所・氏名	長崎県長崎市古賀町1007-1 原口ビル106号 (株)アイホー 長崎営業所 所長 廣中 大 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 7月11日
第1回 契約変更年月日	令和7年 7月30日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	1,273,690円
第1回 変更請負代金金額	1,357,400円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 7月11日
	竣工年月日	令和7年 9月 8日
第1回 変更竣工年月日	令和7年 9月30日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(物品)

令和7年度

概 要
ガスコンロXY-960T 1台購入、ガスフライヤーFGSHT-180-2 1台購入
第1回 変更概要
(当初) 西海学校給食共同調理場にある既存の丸型フライヤーを撤去処分 (変更) 撤去処分を中止し、老朽化が著しい西彼学校給食共同調理場の丸型フライヤーとの入れ替え
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
西海学校給食共同調理場にある既存の丸型フライヤーについて、撤去処分を中止し、老朽化が著しい西彼学校給食共同調理場の丸型フライヤーとの入れ替え（西彼調理場の丸型フライヤーは撤去処分）の指示に伴う契約額の増額変更及び工期の延長を行うものです。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項