

西海市建設工事請負標準契約書第 26 条第1項～第4項（全体スライド条項）の運用

1 用語の定義

- (1) 請求日 スライド変更の可能性があるため、協議を申し込まれた日。
請負契約締結の日（又は直前のスライド基準日）から12ヶ月を経過した後の日であること。
- (2) 基準日 スライド変更のため出来形を確認した日。
賃金水準、物価水準変動後単価の基準となる日であり、請求日から14日以内の日であること。
- (3) 残工期 スライド基準日以降の工事期間。

2 適用対象工事

- (1) 請負締結の日（又は直前のスライド基準日）から12ヶ月を経過した工事であること。
[契約書第26条第1項]
- (2) 残工事の工期がスライド基準日から2月以上あること。
- (3) 物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が、30/1,000以上変化していると予想されること。（減額となる場合）
- (4) 物価変動後の積算額が請負代金額以下となっていること。（減額となる場合）

3 スライド額の算定

- (1) 請負者と協議するためのスライド額は、次式により算定する。
$$S = [P2 - P1 - (P1 \times 15 / 1,000)] \quad (\text{但し、} P1 < P2)$$

S : スライド額
P1 : 請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額
P2 : 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
($P = a \times Z$ 、 a : 落札率、 Z : 積算額)
- (2) 賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド算定額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛りの変更については考慮するものではない。
- (3) 適用対象工事に該当し、15/1,000以上のスライド額となる場合は、15/1,000を超える額をスライド額とする。

4 基準日の設定

- (1) 受注者は、請負契約締結の日（又はスライド基準日）から12月を経過した工事のうち、スライド変更の必要性があると判断される工事について協議開始を申し入れる。
（請求日）
- (2) 発注者は、受注者の請求に基づきスライドの適否を判断し、適用と判断した場合は、請求日から14日以内に工事の出来高確認を行い、基準日とする。

5 残工事量の算定

- (1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来形確認を行うものとする。
- (2) 変更契約を行っていないが、先行指示されている設計量についても、スライドの対象とする。
- (3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。

6 変更契約

スライドの変更契約は、精算変更時点で行うことができる。

(様式-1')

年 月 日

西海市長 様

請負者

代表者名

印

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負標準契約書第26条第1項の請求及び同条第8項の規定に基づく協議開始日の申し出について

年 月 付けをもって請負契約締結した、_____工事について、賃金又は物価の変動に伴い、請負代金額を変更したく工事請負標準契約書第26条第1項の規定に基づき請求します。さらに、同条第8項の規定に基づき協議開始日について申し出ます。

記

1. 希望協議開始日 年 月 日
2. 請負代金額 円
3. 工 期 自) 年 月 日
至) 年 月 日

(様式-2')

年 月 日

請負者

代表者名

様

西海市長

印

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負標準契約書
第26条第1項の適用、同条第8項の規定に基づく協議開始日の通知及び同条
第2項による残工事量の確認の協議について

標記について、年 月 日付けで請求のあった _____ 工事に
おける工事請負標準契約書第26条第1項の適用を承諾します。また、同条第8項の規定に基づき
下記のとおり通知します。さらに、スライドの対象となる残工事について、下記基準日での残工事量
を確認したく協議します。

記

1. 基準日 年 月 日

2. 協議開始日 年 月 日

3. 請負代金額 円

4. 工 期 自) 年 月 日
至) 年 月 日

(様式-3')

年 月 日

請負者

代表者名

様

西海市長

印

工事請負標準契約書第26条第3項に基づく残工事量の確認について(回答)

標記について、 年 月 日付けで協議のあった _____ 工事におけるス
ライド額基準日(年 月 日)での残工事量の確認について異存はありません。

(様式-5')

年 月 日

請負者
代表者名

様

西海市長

印

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負標準契約書
第26条第1項のスライド変更金額について(協議)

年 月 日付けをもって請負契約を締結した、_____工事について、
年 月 日を基準日としてスライド変更金額を下記のとおり積算しましたので協議
いたします。

記

1. スライド変更金額 円

(様式-6')

年 月 日

西海市長 様

請負者
代表者名 印

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負標準契約書
第26条第1項のスライド変更金額について(回答)

年 月 日付けで協議のあった_____工事のスライド変更金額
については、下記のとおり、異存ありません。

記

1. スライド変更金額 ￥

(様式-1) (参考)

年 月 日

請負者
代表者名

西海市長 印

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負標準契約書
第26条第1項の請求及び同条第8項の規定に基づく協議開始日の申し出
について

年 月 付けをもって請負契約締結した、_____工事について、賃金
又は物価の変動に伴い、請負代金額を変更したく工事請負標準契約書第26条第1項の規定に基づ
き請求します。又、同条第8項の規定に基づき協議開始日について下記のとおり通知します。

記

1. 希望基準日 年 月 日

2. 希望協議開始日 年 月 日

3. 請負代金額 円

4. 工期 自) 年 月 日
至) 年 月 日

(様式-2) (参考)

年 月 日

西海市長 様

請負者
代表者名

印

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う工事請負標準契約書
第26条第1項の適用について(回答)

標記について、 年 月 日付けで請求のあった _____ 工事における
工事請負標準契約書第26条第1項の適用並びにスライド額協議開始日(年 月 日)及び基
準日の設定(年 月 日)の設定について、異存ありません。

(様式-3) (参考)

年 月 日

請負者

代表者名

様

西海市長

印

工事請負標準契約書第26条第3項に基づく残工事量の確認について

年 月 日付けをもって請負契約を締結した _____ 工事
について、スライドの対象となる残工事について基準日(_____ 年 月 日)での残工事量
を確認したく協議いたします。

